

2020 年朔州市市级专项扶贫资金
绩效评价报告

晋智渊绩评（2021）0007 号

主管部门：朔州市人民政府

实施单位：朔州市扶贫开发办公室

委托单位：朔州市财政局

评价机构：山西智渊会计师事务所有限公司

二零二一年十二月十八日

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

目录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
1、立项背景及目的.....	1
2、项目主要内容及实施情况.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	48
(一) 绩效评价目的.....	48
(二) 绩效评价的对象和范围.....	49
(三) 绩效评价原则、方法、标准.....	50
(四) 绩效评价指标体系.....	53
(五) 指标评价体系.....	54
(六) 绩效评价工作过程.....	58
(七) 质量控制制度.....	59
三、综合评价情况及评价结论.....	60
四、绩效评价指标分析.....	61
五、绩效自评核实情况及复核结论.....	64
六、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	65
(一) 主要经验及做法.....	65
(二) 存在的问题.....	67
(三) 建议和改进措施.....	68
七、附件及其他资料.....	69
附件 1：朔州市扶贫办 2020 年财政专项扶贫资金评价表.....	71

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

朔州市右玉县 2020 年市级财政专项扶贫资金评价表.....	72
朔州市朔城区 2020 年市级财政专项扶贫资金评价表.....	75
朔州市平鲁区 2020 年市级财政专项扶贫资金评价表.....	77
朔州市山阴县 2020 年市级财政专项扶贫资金评价表.....	79
朔州市应县 2020 年市级财政专项扶贫资金评价表.....	81
朔州市社会保障局 2020 年财政专项扶贫资金评价表.....	83
朔州市怀仁市 2020 年市级财政专项扶贫资金评价表.....	85
附件 2：2020 年财政专项扶贫资金绩效评价公众满意度调查问卷	87

2020 年朔州市市级专项扶贫资金 绩效评价报告

为加强财政专项扶贫资金绩效管理，强化项目单位的责任意识，深入贯彻落实《中共朔州市委 朔州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（朔发〔2020〕9号），提高财政资源配置效率和使用效益，根据《预算法》有关规定、山西省扶贫开发办公室、山西省财政厅《关于做好2020年财政专项扶贫资金绩效评价工作的通知》（晋开发办函字〔2020〕131号）和朔州市扶贫开发办公室、朔州市财政局《关于做好2020年度财政专项扶贫资金绩效评价工作的通知》（朔扶贫办函发〔2020〕30号），按照《朔州市市级项目支出绩效评价管理办法》（朔财绩〔2021〕5号）的文件要求，我们接受朔州市财政局的委托，对“2020年朔州市朔城区市级专项扶贫资金”进行绩效评价工作。绩效评价情况及评价结果如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、立项背景及目的

当前，我国扶贫开发进入新的阶段。《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》的颁布实施和中央扶贫开发工作会议的召开，拉开了新时期扶贫攻坚的序幕。

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

党的十八大确定了“五位一体”的布局与全面建设小康社会的奋斗目标，这要求我们在解决贫困问题时，必须站在“五位一体”总体布局的高度去认识。

当前国家的扶贫工作之所以进入关键期，在于我们当前经济社会快速发展带来了结构性的变化与升级，深刻的改变了我国的经济社会景观，而在此过程中产生了新的扶贫挑战：减贫的形势毅然严峻，面对贫困我们老百姓的脆弱性仍然普遍存在，消除剩余的的贫困变得更加艰难，城乡收入差距扩大，城市劳动力市场的结构重组与贫困人口转移给我们带来了新的挑战。

鉴于当前的扶贫形势，习近平总书记提出“精准扶贫”的指导方针，坚持因人因地施策、因贫困原因施策、因贫困类型施策，让贫困地区人民主动、坚定地走上脱贫致富的道路。

为贯彻执行《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》《山西省财政厅 山西省扶贫开发办公室 关于做好2020年财政专项扶贫资金管理、统筹整合财政资金及资产收益扶贫等工作的通知》（晋财农[2020]23号）《关于下达2020年度领导包村增收、定点扶贫工作联系点扶贫项目和脱贫（防贫）保障保险金计划的通知》（朔扶贫办[2020]15号）等文件精神，将扶贫资金安排用于基础设施建设工程、产业扶贫、生态建设、教育扶贫、卫生文化建设、贫困村信息化等工作，

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

将提高项目村的村内环境、改善居住条件，使贫困村的村民的基本生活水平得到提升，实现经济、社会、环境的可持续发展。

2、项目主要内容及实施情况

2020 年度扶贫资金用于朔城区、平鲁区、怀仁市、山阴县、社会保障局、应县、右玉县。

(一) 朔城区

2020 年度下达的市级财政专项扶贫资金 538.8 万元用于 10 项扶贫项目，其中产业项目 3 项、基础设施 4 项、公共服务 1 项、金融扶贫 1 项、健康扶贫 1 项。项目实施情况如下：

1、产业项目实施后情况如下：

(1) 福善庄乡农机服务项目已完成扶贫农机设备的采购并验收合格，该项目由山西中招博远项目管理有限公司招标，中标方朔州市丰田农机有限公司提供农机设备，并与朔城区长兴农机专业合作社签订承包合同，期限为 3 年，即从 2020 年 9 月 1 日起至 2023 年 8 月 31 日止。采购明细如下：

农机名称	型号	品牌	单价(万元)	数量	合价(万元)
拖拉机	LX604	东方红	21.6	6 台	129.6
打捆机	9YFT-2.2	吉林天兴	17.88	6 台	107.28
双轴旋耕机	1GKNM-230	河北双天	1.76	6 台	10.56
合计				18 台	247.44

(2) 贾庄乡北曹村枸杞芽茶、芽菜加工分拣包装项目

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

目前已完成建设并验收合格，交由朔州市红星农业有限公司生产经营。该项目由北曹村建设完成年产 10 吨的枸杞芽茶原材料分拣、成品包装厂房等建筑面积 430 平米，年产 500 吨的枸杞芽茶原材料分拣、成品包装厂房等建筑面积 1550 平米；

(3) 窑子头乡上圪佬村领导包村增收、定点扶贫资产收益项目已完成注资且协议已生效，在市级专项扶贫资金 10 万元保本的基础上，以每年 7000 元资产收益金形式注入林泰农牧有限公司，其中 4500 元用于建档立卡贫困户脱贫巩固提升，2500 元用于村级公益费用，投放周期为 3 年。

2、基础设施项目实施后共受益贫困户 405 户，受益贫困人口 1002 人。

(1) 贾庄乡北曹村非贫困重点村提升工程项目已完成，对全村贫困户进行户容户貌整治，涉及 147 户贫困户，贫困人口 500 人。

(2) 南榆林乡大莲花村村容村貌整治项目已完成整治并验收通过，该项目对全村房屋进行粉刷，并贴壁纸；涉及 47 户贫困户，贫困人口 142 人。

(3) 福善庄乡黄水河村灌溉水渠修复项目已完成建设并验收合格，该项目由鑫益瑞建设工程有限公司建造，修水渠 610 米，过桥盖板 3 座，出水口 15 个。

(4) 福善庄乡南辛庄村 U 型渠工程项目已完成建设并

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

验收合格，由华睿诚项目管理有限公司对项目进行工程造价结算审计，朔州市高杰工贸有限公司建造，修水渠 5600 米，桥 31 座，水口 241 个。

3、公共服务项目实施后共受益贫困户 44 户，受益贫困人口 111 人。

(1) 福善庄乡下水村村级文化活动场所维修项目已完成建设并验收合格，该项目由福善庄乡下水村村民委员会建造，山西开益工程造价有限公司审核，具体为 15 间房屋的内外粉刷，10 间房屋的地暖敷设；新建铁艺大门及围墙院面硬化和翻修树池；新建国旗台及更换高不锈钢旗杆。

4、金融扶贫项目实施后共受益户数 277 户，其中受益贫困户 77 户，另返聘打工农民 70 多人。

朔州市红星农业发展有限公司扶贫龙头企业贷款贴，项目对扶贫龙头企业 1570 万元贷款进行贴息资金 34.2 万元，已完成并验收通过。

5、健康扶贫项目实施后共受益贫困户 1330 户，受益贫困人口 3726 人，贫困边缘低收入非贫困人口 1000 人。

朔城区扶贫开发服务中心脱贫（防贫）保障险项目通过中国人民财产保险股份有限公司朔州市分公司实施，保费为每人每年 16 元。

(二) 平鲁区

2020 年度下达的市级财政专项扶贫资金 837 万元用于

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

31 项扶贫项目，其中产业项目 21 项、基础设施 9 项、健康扶贫 1 项。项目实施情况如下：

1、产业项目实施情况如下：

(1) 凤凰城镇六百户村包村增收、定点扶贫资产收益项目已完成并验收合格，该项目共分 4 笔：

①新建中性笔组装加工，发展中性笔加工产业，具体内容为购买中性笔配件 120960 套，自动装配机 1 台，离心机 1 台。

②新建鸡场，发展养鸡业，具体内容为预付建场工程款并购买鸡 650 只，鹅 4 只。

③新种植板蓝根，发展中药材种植产业。具体内容为种植板蓝根 200 亩，购买板蓝根籽种 800 公斤。

④新建蔬菜大棚 800 平方米。

(2) 凤凰城镇小庄窝村包村增收、定点扶贫资产收益项目目前已完成并验收合格，该项目为深耕旋耕 3000 亩。

(3) 高石庄乡周家庄村包村增收、定点扶贫资产收益项目已完成并验收合格，主要为新建牛棚工程，发展养殖业，具体内容：养牛场占地 9000 平方米，建设圈舍 1460 平方米，办公区 100 平方米，草棚 1090 平方米，料库 340 平方米。

(4) 双碾乡大有坪村包村增收、定点扶贫资产收益项目已完成并验收合格，该项目主要购买鸡笼 23399.49 元、购买土鸡 58987.50 元、建设大棚 11.77 万元。

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

(5) 双碾乡双碾村包村增收、定点扶贫资产收益项目已完成并验收合格，该项目与富贵农牧专业合作社合作经营，将保障险资金投入合作社壮大村集体经济。

(6) 双碾乡雄沟梁村包村增收、定点扶贫资产收益项目已完成并验收合格，该项目与朔州市平鲁区荣康农牧专业合作社合作经营，资金用于购买莜麦籽种及马铃薯籽种。

(7) 西水界乡铺上村包村增收、定点扶贫资产收益项目已完成并验收合格，该项目主要购买粉碎机 14 台、种羊 46 只、鸡苗 155 只。

(8) 西水界乡上徐伏村包村增收、定点扶贫资产收益项目已完成并验收合格，该项目主要购买扶贫籽种 4415 公斤、扶贫种羊 33 只。

(9) 西水界乡魏庄村包村增收、定点扶贫资产收益项目已完成并验收合格，该项目主要购买种羊 29 只。

(10) 西水界乡西井村包村增收、定点扶贫资产收益项目已完成并验收合格，该项目系硬化晒粮场 1912 平方米。

(11) 西水界乡下徐伏村包村增收、定点扶贫资产收益项目已完成并验收合格，该项目系光伏搬迁 156 千瓦。

(12) 水界乡小破石村包村增收、定点扶贫资产收益项目已完成并验收合格，该项目系购买生猪 30 头、购买饲料 10 吨、购买电磨 8 台、购买化肥 7 吨、电磨的安装费用、贫困户庭院整治 1 户。

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

(13) 下面高乡江坪村包村增收、定点扶贫资产收益项目已完成并验收合格，该项目为购买昆顺牌 4YZP-2A 号联合收割机 1 台。

(14) 下水头乡大松沟村包村增收、定点扶贫资产收益项目已完成并验收合格，该项目为购买轮式拖拉机 1 台，型号：东风牌 DF04-5。

(15) 下水头乡口子上村包村增收、定点扶贫资产收益项目已完成并验收合格，该项目系修建大棚石方基础工程：(80m*8m) 大棚 4 个。

(16) 向阳堡乡柳树咀村包村增收、定点扶贫资产收益项目已完成并验收合格，该项目以出借形式投资山西鲁丰肉业有限公司帮扶。

(17) 向阳堡乡左小峰村包村增收、定点扶贫资产收益项目已完成并验收合格，该项目以出借形式投资山西鲁丰肉业有限公司帮扶。

(18) 阻虎乡红山村包村增收、定点扶贫资产收益项目已完成并验收合格，该项目为购买磨坊成套设备 6 台（清粮机 2 台，淘洗机 1 套，磨头 2 个，朔麸 1 套）。

(19) 阻虎乡南窑村包村增收、定点扶贫资产收益项目已完成并验收合格，该项目系购买磨坊设备集装箱车 1 辆。

(20) 阻虎乡迎恩堡村包村增收、定点扶贫资产收益项目已完成并验收合格，该项目系给村民购买莜麦籽种 9300

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

公斤。

(21) “两园”规模化种植发展项目已完成并验收合格，该项目系油料种植面积 6 万亩，荞麦种植面积 4 万亩。

2、基础设施项目实施情况如下：

(1) 高石庄乡二墩村包村增收、定点扶贫资产收益项目已完成并验收合格，该项目系村内村容村貌改造及街道硬化工程，具体硬化街道 5029 平方米。

(2) 西水界乡伙地村包村增收、定点扶贫资产收益项目已完成并验收合格，该项目系人畜分离、羊舍配套设施：

硬化院 345 平米，硬化路 708 平米，种树 628 株，石墙 52 方，砖墙 20 方，粉刷 267 平米。

(3) 下水头乡东山上村包村增收、定点扶贫资产收益项目已完成并验收合格，该项目系村容村貌整治：村委会东面砌护墙，沿街砌文化墙，彩绘墙体，街道两边砌砖看墙、修建厕所两座、进村道路拓宽、护林防水房、地面硬化，村委会东侧地面硬化。

(4) 下水头乡下乃河村包村增收、定点扶贫资产收益项目已完成并验收合格，该项目系砌砖墙长 120m，高 2m，24 墙体；砌砖墙长 50m，高 2m，24 墙体；砌砖墙长 60m，高 0.8m，24 墙体；墙面抹灰 720 m²。

(5) 阻虎乡刘家窑村包村增收、定点扶贫资产收益项目已完成并验收合格，该项目系砖砌外墙 478.4 立方米，砌

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

花栏墙 78 立方米，刷涂料 4498 平米，墙面抹灰 76 平米、12 厘米厚，混凝土硬化 203.1 平米。

(6) 阻虎乡达达井村非贫困重点村整村提升项目已完成并验收合格，该项目为达达井村 7 户脱贫户更换门窗、铲除旧墙面、水泥砂抹灰并粉刷；达达井村脱贫户胡志斌石窑整治维修。

(7) 高石庄乡蒋家坪村非贫困重点村整村提升项目已完成并验收合格，该项目系整村提升改造工程，用于蒋家坪村修建牌楼 1 座、外墙砖墙 365 平方米、外墙铲除挂面 660 平方米、外墙砖帽 80 米、外墙贴文化石 2160 平方米等。

(8) 凤凰城镇麻黄头村非贫困重点村整村提升项目已完成并验收合格，该项目系整村提升改造工程，涉及资金 10 万元。用于麻黄头村硬化路面 1327.6 平方米，机械平整绿化用地 430 平方米，绿化 430 平方米。

(9) 凤凰城镇张小村村非贫困重点村整村提升项目已完成并验收合格，该项目系整村提升改造工程，涉及资金 10 万元。用于张小村村新筑蓄水池直径 40 米、深 4 米；新砌石墙 145.8 平方米，补砌石墙 165.8 平方米，外墙涂漆 1047 平方米，街巷整理 1500 平方米，整修石窑 26 间。

3、健康扶贫项目实施后受益贫困人口 15789 人。

扶贫开发服务中心脱贫（防贫）保障险项目通过平鲁区保险公司实施，保费为每人每年 16 元。

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

（三）怀仁市

2020 年度下达的市级财政专项扶贫资金 502 万元用于 2 项扶贫项目，其中产业项目 1 项、健康扶贫 1 项。项目实施情况如下：

1、产业项目实施后受益贫困户 95 户，受益贫困人口 198 人。

马辛庄乡产业扶贫（智民庄设施农业）项目已完成建设并完成验收，该项目占地共 200 亩，新建标准日光温室大棚 14 个、占地 43290 平方米，新建塑料大棚 45 个、占地 42957 平方米，管理房 24 平方米，培训教室 120 平方米，交易广场 4800 平方米。绿化：在园区周边及道路两侧栽植经济林作物，以寒富士苹果、京杏、山楂等树种为主，株距 4M*2 行。（林业局配套）②道路：铺设观光道路规格 8 米宽。（交通局配套）③水利：新打 200 米以上深机井 2 眼，铺设管灌 2 公里，出水口全部进入大棚，保证大棚内可使用滴管带。（水利局配套）。

2、健康扶贫项目实施后共受益贫困人口 1582 人。

怀仁市扶贫开发服务中心脱贫（防贫）保障险项目通过怀仁市商保公司来实施，保费为每人每年 16 元。

（四）山阴县

2020 年度下达的市级财政专项扶贫资金 538.8 万元用于 28 项扶贫项目，其中产业项目 10 项、基础设施 17 项、健

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

康扶贫 1 项。项目实施情况如下：

1、产业项目实施情况如下：

(1) 米庄窝村屋顶光伏项目已完成并验收通过，该项目在玉井镇米庄窝村实施，设计总装机容量 66KW。该光伏发电项目由山西润诚建筑工程有限公司实施建设，于 2020 年 6 月 4 日开工，6 月 30 日竣工且办理了相关并网手续。2020 年 7 月 16 日村委会验收合格，截止 2020 年 12 月 31 日该项目已产生收益。

(2) 观音堂村屋顶光伏项目已完成并验收通过，该项目系设计总装机容量 133KW。建设地点观音堂村和旧乡政府院内，收益统一分配 16 个村，用于脱贫致富。2020 年 6 月底并网发电，收益及时发放到群众手中。

(3) 下寨村屋顶光伏项目已完成并验收通过，该项目在安荣乡下寨村实施，设计总装机容量 26.5KW，预计年发电量 3.975 万度，购置安装 275W 多晶硅太阳能光伏组件 96 块、逆变设备、支架、计量设备、并网设备等。屋顶施工面积 150 m²（集中并网，全额上网）。

(4) 东双山屋顶光伏项目已完成并验收通过，该项目系该项目在合盛堡乡东双山村实施，设计总装机容量 66.7KW，项目实施后用于巩固扶贫成果，提高村民收入。

(5) 黄巍村屋顶光伏项目已完成并验收通过，该项目在合盛堡乡黄巍村实施，设计总装机容量 70KW，预计发电量

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

10.5 万度,购置安装 325W 多晶硅太阳能光伏组件 220 块(实际使用 216 块)、逆变设备、支架、计量设备、并网设备等,屋顶施工面积 500 m²。

(6) 下喇叭乡后山村 27KW 光伏扶贫项目已完成并验收通过,该项目安装 27KW 屋顶分布式光伏扶贫电站,预计实现年发电量 4.05 万度,年收益 1.3 万元,80%的收益支付贫困户,10%用于光伏电站平时的运营维护费,10%留作村集体收益。

(7) 下喇叭乡刘家窑村 27KW 光伏扶贫项目已完成并验收通过,该项目安装 27KW 屋顶分布式光伏扶贫电站,预计实现年发电量 4.05 万度,年收益 1.3 万元,80%的收益支付贫困户,10%用于光伏电站平时的运营维护费,10%留作村集体收益。

(8) 玉井镇吴家坪村 30KW 光伏扶贫项目已完成并验收通过,该项目安装 30KW 屋顶分布式光伏扶贫电站,预计实现年发电量 4.5 万度,85%的收益支付贫困户,15%作为村集体经济收入用于本村其它村级公益事业。

(9) 岱岳镇下沙河村 13.5KW 光伏扶贫项目已完成并验收通过,该项目安装 13.5KW 屋顶分布式光伏扶贫电站,预计实现 4 发电量 2 万度,年收益 0.7 万元,80%的收益补助贫困户产业发展,10%用于村集体公益事业,10%用于光伏电站后期的运营维护。

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

(10) 吴马营乡后榆林村 27KW 光伏扶贫项目已完成并验收通过，该项目安装 27KW 屋顶分布式光伏扶贫电站，预计实现年发电量 3.95 万度，年收益 1.3 万元，80%的收益支付贫困户，15%用于光伏电站平时的运营维护费，5%用于租赁房屋、购买保险。

2、基础设施项目实施情况如下：

(1) 阎家窑村贫困村提升工程项目已完成并验收通过，该项目系实施村内太阳能路灯安装工程，该工程共计安装 44 套太阳能路灯，所安装路灯规格为 6 米长路灯杆，2.75 米灯杆臂，60 瓦 LED 灯光源及 90 瓦太阳能板。

(2) 马家河村贫困村提升工程项目已完成并验收通过，该项目完成马家河村村内进村路和村内主街道两旁植树。村内进村路和村内主街道两旁种植新疆杨 185 株，樟子松 139 株，金叶榆 85 株，云杉 23 株，株距为 3 米。

(3) 后榆林村贫困村提升工程项目已完成并验收通过，该项目系村内清理垃圾、回填路边旱井 3 眼、加高蓄水池入水口、10 户村民门前护坡加固、井台加高、种植金叶榆 27 株，树高 3 米；樟子松 222 株，树高 3 米；云杉 1 株，树高 3 米。

(4) 前榆林村贫困村提升工程项目已完成并验收通过，该项目系为 32 户常住户窑顶安装彩钢及室内 PVC 装修，33 户中 17 户为贫困户，16 户属村里常住户。工程实施后美化

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

了环境，提升了村容村貌，减少了安全隐患，村民们得到了实实在在的好处，树立了良好的口碑，取得了良好的经济和社会效益。

(5) 包家岭贫困村提升工程项目已完成并验收通过，项目系村内张占豹巷、王一巷、许世文门前巷、主路零星硬化，平整碱医量路两间、控坑、起苗、运输、栽植、覆土、并树、选水、补苗、养护，种植 1.5-2 米，封子松 2120 株，株距 1.5-2 米。3 米的垂炉 200 蓝、株行距 2*2 米，所有树坑均采用穴状 50cm*50cm。

(6) 榆坪村自来水入户项目已完成并验收通过，该项目系铺设主管线 2130 米，入户管线 1040 米；建成大小检查井 35 个；自来水入户 40 户；优化环境，减少污染。解决全村饮水困难问题，实现安全饮水。

(7) 柳沟村贫困户屋顶防水工程项目已完成并验收通过，该项目系完成 5 户彩钢屋顶 335.14 平方米，砖砌勾牙 3.51 米，更换气密王门 13 个，更换气密王窗 43.56 平方米。

(8) 黑龙池村贫困村提升工程项目已完成并验收通过，该项目系在计划工期内完成蓄水池 5 个、管线 400 米、井房 2 间、水泵 1 台，完成蓄水池 5 个、管线 400 米、井房 2 间、水泵 1 台。

(9) 黑龙池村贫困户屋顶防水工程项目已完成并验收通过，该项目系 20 户彩钢屋顶 1625 平方米，围挡 264 平方

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

米，砖砌勾牙 246 米。

(10) 下喇叭村贫困户屋顶防水工程项目已完成并验收通过，该项目系贫困户屋顶铺设防水卷材。

(11) 吴儿城村贫困户屋顶防水工程项目已完成并验收通过，该项目完成彩钢屋顶 24 户、115 间住房 1983.84 平方米，围墙 49.53 平方米。

(12) 双井村贫困户屋顶防水工程项目已完成并验收通过，该项目完成彩钢屋顶 47 户 3976.13 平方米，围墙 436 平方米。

(13) 上喇叭村贫困村提升工程项目已完成并验收通过，该项目对上喇叭村 10 户贫困户进行户内户外集中整治、村卫生室室外整修、村级活动场所维修、村内道路维护。

(14) 屯港村非贫困重点村提升工程项目已完成并验收通过，该项目共计安装 38 套太阳能路灯，所安装路灯规格为 6 米长路灯杆，2.5 米灯杆臂，50 瓦 LED 灯光源及 90 瓦太阳能板，基础规格为 60cm*60cm*50cm 的钢筋混凝土浇筑。

(15) 吴马营村非贫困重点村提升工程项目已完成并验收通过，该项目主要是解决吴马营村村委会装修、村内路面硬化、村民厕所新建及改造、新建村内照壁、粉刷主干道文化墙、清运村内垃圾等工程。该项目的实施完善了村内的基础设施，村民的生产、生活环境及马营村村容村貌均得到

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

较大提升，得到村民一致好评。

(16) 吴马营乡南屯村 2020 年贫困村提升环境治理工程项目已完成并验收通过，该项目完成南屯村沿村主干道两边栽植樟子松，并修缮村委会东墙外破败院落，栽植樟子松和金叶榆。沿村种植樟子松 189 株，马家营村非贫困重点村提升工程项目高 3 米；C25 混凝土硬化：H=0.15 米，52.51 平米；绿网围栏：H=1.5 米，1660.5 平米。

(17) 宋家沟村贫苦村提升工程项目已完成并验收通过，该项目系在村内完成长 480 米、宽 4 米的道路硬化以及安装太阳能路灯 10 盏。

3、健康扶贫项目实施受益贫困人口 18077 人。

山阴县扶贫开发服务中心脱贫（防贫）保障险项目通过山阴县商保公司实施，保费为每人每年 16 元。

（五）社会保障局

2020 年度下达的市级财政专项扶贫资金 330.50 万元用于项目实施情况如下：

1、健康扶贫项目实施后共受益贫困人口 61734 人。

2020 年度农村建档立卡贫困人口补充医疗保险项目通过中国人民财产保险股份有限公司朔州市分公司和中国人寿保险股份有限公司朔州分公司实施，所需资金由省、市、县三级财政分别各负担 50 元/每人，筹资标准为每人每年 150 元。

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

截止 2021 年 6 月 31 日，朔州市六县（市、区）农村建档立卡贫困人口补充医保参保总人数 61734 人；实际赔付人数 7776 人，赔付金额 244.52 万元。

（六）应县

2020 年度下达的市级财政专项扶贫资金 2517.7 万元用于项扶贫项目，其中产业项目 16 项、基础设施 7 项、金融扶贫项目 2 项、健康扶贫 1 项。项目实施情况如下：

1、产业项目实施情况如下：

（1）黄芪深加工（饮料）项目目前已完成建设并验收合格，该项目实施地点在南河种镇北曹山村村北，饮料厂建设的生产车间和辅助车间项目总建设面积 4000 平方米，1 级饮料车间一间，包括水处理、原理车间、灌装车间、包装车间，支持环节投资实验室及产品研发中心、车库、环保设范、办公室等，厂区深水井和污水沉淀池以及排水管网；黄芪种植基地建设：自行建设 1000 亩，与农民合作建设 1000 亩；建设生产能力为 1000 吨的中药材浓缩提取物生产线及相配套的基地。

（2）魏庄村蔬菜大棚项目已完成建设并验收合格，该项目系新建 4 个占地 2368 平方米的日光温室蔬菜大棚。

（3）城下庄村蔬菜大棚项目已完成建设并验收合格，该项目系新建 1 个占地面积 2400 平方米的日光温室蔬菜大棚。

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

(4) 留义村村大棚项目已完成建设并验收合格，该项目系新建 2 个占地 2 亩的日光温室大棚。

(5) 中和村大棚项目已完成建设并验收合格，该项目系新建 2 个占地 2 亩的日光温室大棚。

(6) 东上寨村大棚项目已完成建设并验收合格，该项目系新建 2 个占地 2 亩的日光温室大棚。

(7) 北丰瞳村大棚项目已完成建设并验收合格，该项目系新建 2 个占地 2 亩的日光温室大棚。

(8) 小临河村大棚项目已完成建设并验收合格，该项目系新建 2 个占地 2 亩的日光温室大棚。

(9) 大临河乡北楼村蔬菜大棚项目完成建设并验收合格，该项目占地面积 20 亩，新建日光温室大棚 12 座，每个大棚占地 1.66 亩。

(10) 白马石乡油菜花连片种植项目已完成建设并验收合格，该项目由河蛟村、庞家套村、大石堡村、里坨村、刘庄、黄土嘴村、界河村、寺儿沟、北辛庄、将台背、长柴沟、北柴树 12 个村共种植 2099.9 亩油菜花，

(11) 书香园扶贫车间已完成建设并验收合格，该项目系书香园小区临街房轻钢龙骨及铝合金隔墙，卫生间改造、pvc 复合板吊顶、给排水改造、照明电气改造、墙面粉刷；冷库建造，制冷组机、铝排管、速冻风机、工程配件、制冷系统安装；购买设备剂子机 1 台、压饼机 10 台、烙饼机 10

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

台、和面机 1 台。

(12) 紫晟园扶贫车间已完成建设并验收合格，该项目系紫晟园门前路面硬化及周边垃圾清理和安装广告牌。

(13) 杏寨乡望远林果设施农业扩建工程项目已完成建设并验收合格，该项目系新建黄桃及林果示范基地 500 亩，建基地生产管理用房 600 平米，打灌溉机井 20 眼，修建防渗渠道 5000 米，修建管灌 8000 米，培育黄桃苗木 8 万株，购置农用工具（台、套）60 件，供电设施（变压器）2 台，建栽植黄桃标准化日光大棚 60 亩。

(15) 大临河村大棚项目已完成建设并验收合格，该项目系新建 2 个占地 2 亩的日光温室大棚。

2、基础设施项目实施情况如下：

(1) 书香幼儿园项目已完成并验收合格，该项目已完成并验收通过，该项目建设地点位于应县清宁西街南侧书香园小区内。1、幼儿园及卫生所总建筑面积 4806m²，其中，幼儿园建面积 4450m²，卫生所建筑面积 356m²。幼儿园为三层建筑，建筑总高度 16.48m，结构形式为钢砼框架结构，地基砂卵石处理、墙下有梁式钢筋砼条形基础。卫生所为单层建筑，建筑高度 4.95m。结构形式为砖混结 J，柱下钢筋砼条形基础。2、室外附属配套工程 包括 400m³ 钢筋砼消防水池、地下水泵房、给排水、雨水、热管网、供配电、道路及院面铺装、绿化等工程。

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

(2) 镇子梁乡城下村自来水工程项目已完成并验收通过，该项目系 7km 的塑料给水管线埋设，新建井房 1 个及井内管件安装。

(3) 界河村贫困村提升项目已完成建设并验收合格，该项目系村内外栽植 1.8m 油松 450 株，1.5 米高云杉 500 株，村委会东侧及房后砌垛口墙 150m。

(4) 刘庄村贫困村提升项目已完成建设并验收合格，该项目系刘庄村南村、村北及村内绿化栽植 1.8m 高油松 1 株，2.0m 高樟子松 300 株，2.0m 高望都桧 4 株，1.5m 高云杉 8 株绿化管护期为一年。

(5) 将台背村贫困村提升项目已完成建设并验收合格，该项目系购买拖拉机一台，田园管理机两台，杀秧机一台，自卸三轮汽车一辆，村内广场边新建农机车库 8 间、管理室 1 间、村委会院内铺砖等工程。

(6) 白马石乡北辛庄河沟土地护坝工程项目完成建设并验收合格，该项目新修护坝长 4 米、宽 2 米、高 3 米；维修护坝 95 米。

3、金融扶贫项目实施后共受益贫困户 63 户。

(1) 扶贫小额信贷贴息项目，该项目重点对建档立卡贫困户进行小额信贷资金支持，帮助建档立卡贫困人口增收脱贫。现共发放扶贫小额贷款 63 户，这些贷款贫困户均在政府扶贫名单中，根据政府出台的相关优惠政策规定，对 5

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

万元以下、免抵押担保、期限3年以内、基准利率放贷的扶贫小额贷款，财政予以贴息。

(2) 创业致富带头人培训费项目培训对象以扶贫龙头企业、扶贫农民专业合作社负责人，种养业大户和农业产业化企业负责人，农业新型经营主体带头人、农业企业经营者，村“两委”干部、复转军人、大学生村官、返乡创业人员为主。对带动能力强、有责任心的致富带头人开展提升培训。

4、健康扶贫项目实施受益贫困人口14038人。

应县扶贫开发服务中心脱贫（防贫）保障险项目通过中国人寿保险股份有限公司实施，保费为每人每年16元。主要针对脱贫人员因病、因灾、因学“支出型”导致返贫而进行赔付。保险期限为2021年1月1日零时起至2021年12月31日二十四时止。

(七) 右玉县

2020年度下达的市级财政专项扶贫资金2670万元用于78项扶贫项目，其中产业项目33项、基础设施23项、定点扶贫项目19项、教育扶贫2项、健康扶贫1项。项目实施情况如下：

1、产业项目主要实施情况如下：

(1) 元堡子镇17个村屋顶分布式光伏发电项目已完成建设并验收通过，该项目于元堡子镇梁信屯村，董半川村，

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

蔡家堡村，吐儿水村，大油坊头村，辛屯村，教场坪村，增子坊村，大马营村，小马阳全洼村 100 千瓦营村，上吴村，红寺洼村，，下吴村，阳全洼村，腊几屯村，元墩子村，郭家堡村。其中梁信屯村 85 千瓦，董半川村 200 千瓦，蔡家堡 100 千瓦，吐儿水村 125 千瓦，大油坊头村 150 千瓦，辛屯 120 千瓦，教场坪村 70 千瓦，增子坊村 150 千瓦，大马营 200 千瓦，小马营村 150 千瓦，上吴村 100 千瓦，红寺洼 200 千瓦，下吴村 70 千瓦，阳全洼村 100 千瓦，腊几屯村 80 千瓦，元墩子村 83 千瓦，郭家堡村 80 千瓦及其他附属设施。

(2) 右卫镇善家堡村引水工程已完成并验收通过，该项目解决了 172 人的饮水问题，机械平整场地及回填 3920 平方米，砖砌圆形阀门井 1 座，塑料给水管 2856m。

(3) 右卫镇沙梁村人畜安全饮水工程已完成并验收通过，该项目系钻井孔 50m；组立电杆 1 根； 安装砵井管 50m；铺设单芯电缆 40m；安装井台井盖一座；铺设护套线 100m；井房砌砖墙 5m²；安装彩钢屋顶 6.25m²；水泥地面 2.2m²；墙面抹砂灰 35.8m²；安装潜水泵 1 台；铺设水管 80m；安装配电箱 1 台；空气开关 1 个。

(4) 威远镇刘家窑村设施农业种植建设项目已完成并验收合格，该项目建设日光温室大棚 12 座。10m 跨度 6 座，占地 706.05 平米 18m 跨度 4 座。大棚占地面积 13834.61 平

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

米，新建管理房 10 间。

(5) 威远镇威东村大棚改扩建项目已完成并验收合格，该项目系为 31 户建档立卡贫困户种植户，每户最多维修 3 座种植大棚，可自建也可互建，补助 1 万/自筹 1000；补助 2 万/自筹 3000；补助 3 万/自筹 8000，大棚墙体新砌 182.78 平方米。

(6) 李达窑乡黄家窑村种植中药材 200 亩项目已完成并验收合格，该项目种植板蓝根 187 亩，种子 700kg；黄芩 13 亩，种子 25kg；购买复合肥 200 袋，磷肥 400 袋。

(7) 李达窑乡范家窑村谷子园区 300 项目已完成并验收合格，该项目系长征梁：长 300 米，宽 128 米；南河湾：长 100 米，宽 240 米；拥军梁：长 120 米，宽 80 米；共计 72000 平方米。以每亩为 240 平方米（小亩）种植，折合为 300 亩（小亩）；购买金大地复合肥 8 吨；200 卷地膜，400 袋种子。

(8) 李达窑乡林家堡村 1600 亩莜麦种植园区项目已完成并验收合格，该项目购买坝莜 18 号 40000 斤，复合肥 30 吨。

(9) 李达窑乡李达窑村莜麦园区建设项目已完成并验收合格，该项目购买坝莜一号 7150 公斤，化肥 285 公斤，福美双 70 公斤。

(10) 右卫镇红旗口村特色养殖扶贫项目已完成并验收合格，该项目建鸵鸟园、孔雀园、梅花鹿园各 81 平方米，

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

建羊驼园、四角羊园、矮马园各 102 平米；购鸵鸟 4 只、孔雀 6 只、梅花鹿 4 只羊驼 2 只、四角羊 6 只、矮马 4 匹；建步道 750m，凉台 2 座，异形路、庭院灯、监控、艺术彩绘、造型。

(11) 2020 年右卫销东兴村设施农业项目已完成并验收合格，该项目新建种植大棚 10 座，大棚总占地面积 1410 年方米。其中：18 米跨度日光温室 2 座，每座大棚长 77 米，宽 1 米，面积 1386 平方米；13 米跨度日光温室 8 座，长 77 米，多 13 米，面积 1001 平方米。主要建设内容为日光温室大棚的建筑及其它配套工程。

2、定点扶贫项目主要实施情况如下：

(1) 元堡子镇胡村包村增收、定点扶贫工作项目已完成并验收合格，该项目系帮扶安装杆高 6 米的太阳能路灯 21 套。

(2) 威远镇白塘村包村增收、定点扶贫工作项目已完成并验收合格，该项目系白塘村安装分布式光伏发电 37.6 千瓦及配套设施。

(3) 威远镇双合屯村包村增收、定点扶贫工作项目已完成并验收合格，该项目系双合屯村安装分布式光伏发电 17.2 千瓦及配套设施。

(4) 威远镇牛家堡村包村增收、定点扶贫工作项目已完成并验收合格，该项目系双合屯村安装分布式光伏发电

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

34.54 千瓦，安装光伏组件 340W 的 51 块，430W 的 40 块。

3、基础设施扶贫项目主要实施情况如下：

(1) 李达窑乡西十五沟村饮水提升工程项目已完成并验收合格，该项目新建 100 立方蓄水池 1 座，铺设 1.6MPa DN75PE 管 960m，开挖土方 1920 平米。

(2) 李达窑乡后沟村自来水提升工程项目已完成并验收合格，该项目新建水源打井 1 眼，铺设上水管 600m，埋设电缆 100m，配水泵 1 台。

(3) 李达窑乡崔家沟村自来水管网改造项目已完成并验收合格，该项目维修管道 210m，入户铺设管道 2 户，水毁管道 280m。

(4) 李达窑乡厂湾村饮水提升项目已完成并验收合格，该项目打机井 1 眼，新建 100 立方蓄水池 1 座，铺设上下水管道入户 46 户，盖井房 1 间，阀门井 3 眼，下卧式井罩 1 座，潜水泵 1 座，埋设电缆 22 多米。

(5) 李达窑乡范家窑村饮水安全提升项目已完成并验收合格，该项目系新铺设上水管道 900 多米，阀门井 1 眼。

(6) 李达窑乡李达窑村农田基础设施建设项目已完成并验收合格，该项目系打深水井 1 眼，喷灌 1500 米及地上铝管地下 UPVC 管配套，安装出水口，退水井。潜水泵 1 台，机井 120m，喷灌管 720m，地埋式旋转喷头 52 个。

4、教育扶贫项目实施后共受益建档立卡贫困生 371 人。

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

大中专学生帮扶工作有序开展。2019-2020 年度雨露计划资助工作完成第一批 141 人审核工作，发放资金 42.3 万元；全面资助参加 2020 年全国普通高考并被二本 B 类以上本科院校录取的建档立卡贫困学生，发放资金 11.5 万元。

5、健康扶贫项目实施后共受益贫困人口 17355 人。

右玉扶贫开发服务中心脱贫（防贫）保障险项目通过右玉县商保公司实施，保费为每人每年 16 元。

3、资金来源及使用情况

2020 年度市级财政专项扶贫资金收到 8030 万元，支出 7600.97 万元，结余 429.03 万元，支出率 94.66%。

（一）朔城区 2020 年度收到 538.8 万元，支出 538.8 万元，结余率 0.00%

朔城区共收到 538.8 万元，其中根据《关于下达 2020 年市级财政专项扶贫资金预算指标的通知》（朔扶贫办[2020]6 号）文件，收到市级财政专项扶贫资金 510 万元；根据《关于下达 2020 年度领导包村增收、定点扶贫工作联系点扶贫项目和脱贫（防贫）保障保险金计划的通知》（朔扶贫办[2020]15 号），收到市级财政专项扶贫资金 28.8 万元。

朔城区共支付 538.8 万元，支付明细如下表：

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

序号	项目名称	项目类型	项目预算总投资 (万元)	其中：市 级财政专 项 扶贫资金 (万元)	实际开工日期	实际完工日期
1	福善庄乡农机服务项目	产业项目	252	252	2020.08.19	2020.08.29
2	贾庄乡北曹村枸杞芽茶、芽菜加工分拣包装项目	产业项目	140	140	2020.07.10	2020.11.12
3	窑子头乡上圪佬村领导包村增收、定点扶贫资产收益项目	产业项目	10	10	2020.04.23	2020.11.01
4	贾庄乡北曹村非贫困重点村提升工程	基础设施	10	10	2020.05.01	2020.05.13
5	南榆林乡大莲花村村容村貌整治项目	基础设施	10	10	2020.05.28	2020.07.28
6	福善庄乡黄水河村灌溉水渠修复项目	基础设施	5	5	2020.08.15	2020.09.30
7	福善庄乡南辛庄村U型渠工程	基础设施	65.5	65.5	2020.04.20	2020.07.03
8	福善庄乡下水村村级文化活动场所维修	公共服务	12.6352	8.3	2020.08.13	2020.09.10
9	区朔州市红星农业发展有限公司扶贫龙头企业贷款贴息项目	金融扶贫	34.2	34.2	2020.05.23	2020.07.08
10	朔城区扶贫开发服务中心脱贫（防贫）保障险	健康扶贫	7.5616	3.8	2020.03.10	2020.04.24
	合计		546.8968	538.8		

（二）平鲁区 2020 年度收到 837 万元，支出 837 万元，结余率 0.00%

平鲁区共收到 837 万元，其中根据《关于下达 2020 年市级财政专项扶贫资金计划的通知》（朔扶贫办[2020]6 号）文件，收到市级财政专项扶贫资金 540 万元；根据朔州市《关

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

于下达 2020 年度领导包村增收、定点扶贫工作联系点扶贫项目资金计划的通知》（朔扶贫办发（2020）15 号），收到扶贫项目资金 290 万元；根据山西省扶贫开发办公室山西省财政厅《关于印发〈山西省扶贫资金项目公告公示制度〉的通知》（晋开发办[2018]49 号），收到市级财政专项扶贫资金 7 万元。

平鲁区共支付 837 万元，支付明细如下：

序号	项目名称	项目类型	项目预算总投资 (万元)	其中：市级 财政专项 扶贫资金 (万元)	实际开工 日期	实际完工 日期
1	凤凰城镇六百户村包村增收	产业类型	20	20	2020.08.03	2020.09.03
2	凤凰城镇小庄窝村包村增收	产业项目	10	10	2020.04.01	2020.06.01
3	高石庄乡二墩村包村增收	基础设施	10	10	2020.06.10	2020.06.15
4	高石庄乡周家庄村包村增收	产业项目	10	10		
5	双碾乡大有坪村包村增收	产业项目	20	20	2020.10.14	2021.04.24
6	双碾乡双碾村包村增收	产业项目	10	10	2020.07.14	2020.08.14
7	双碾乡雄沟梁村包村增收	产业项目	20	20	2020.07.25	2020.08.25
8	西水界乡伙地村包村增收	基础设施	20	20	2020.8.9	2020.8.9
9	西水界乡铺上村包村增收	产业项目	10	10	2020.11.1	2020.11.1
10	西水界乡上徐伏村包村增收	产业项目	10	10	2020.5.1	2020.6.2
11	西水界乡魏庄村包村增收	产业项目	5	5	2020.6.15	2020.7.14
12	西水界乡西井村包村增收	产业项目	5	5	2020.8.6	2020.8.11
13	西水界乡下徐伏村	产业项目	10	10	2020.5.1	2020.12.24

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

	包村增收					
14	西水界乡小破石村包村增收	产业项目	20	20	2020.10.22	2020.10.30
16	下面高乡江坪村包村增收	产业项目	10	10	2020.8.25	2020.9.24
17	下水头乡大松沟村包村增收	产业项目	10	10	2020.7.26	2020.8.30
18	下水头乡东山上村包村增收	基础设施	10	10	2020.8.11	2020.12.3
19	下水头乡口子上村包村增收	产业项目	10	10	2020.9.25	2020.9.30
20	下水头乡下乃河村包村增收	基础设施	10	10	2020.11.10	2020.11.12
21	向阳堡乡柳树咀村包村增收	产业项目	10	10	2020.6.5	2020.7.5
22	向阳堡乡左小峰村包村增收	产业项目	10	10	2020.4.10	2020.7.15
22	阻虎乡红山村包村增收	产业项目	10	10	2020.7.3	2020.7.23
23	阻虎乡刘家窑村包村增收	基础设施	10	10	2020.11.10	2021.11.10
24	阻虎乡南窑村包村增收	产业项目	10	10	2020.11.10	2021.11.10
25	阻虎乡迎恩堡村包村增收	产业项目	10	10	2020.9.1	2020.11.1
26	阻虎乡达达井村非贫困重点村整村提升项目	基础设施	10	10	2020.9.1	2020.11.1
27	高石庄乡蒋家坪村非贫困重点村整村提升项目	基础设施	10	10	2020.9.1	2020.11.1
28	凤凰城镇麻黄头村非贫困重点村整村提升项目	基础设施	10	10	2020.9.1	2020.11.1
29	凤凰城镇张小村村非贫困重点村整村提升项目	基础设施	10	10	2020.4.10	2020.5.6
30	“两园”建设规模化种植发展项目	产业项目	500	500		
31	防贫（脱贫）保障险	健康项目	7	7		
	合计		837	837		

（三）怀仁市 2020 年度收到 502 万元，支出 502 万元，

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

结余率 0.00%

怀仁市共收到 502 万元，其中根据《关于下达 2020 年市级财政专项扶贫资金计划的通知》（朔扶贫办[2020]6 号）文件，收到市级财政专项扶贫资金 500 万元；根据《关于下达 2020 年度领导包村增收、定点扶贫工作联系点扶贫项目和脱贫（防贫）保障保险金计划的通知》（朔扶贫办[2020]15 号），收到市级财政专项扶贫资金 2 万元。

（四）山阴县 2020 年度收到 634 万元，支出 634 万元，结余率 0.00%

山阴县共收到 634 万元，其中根据《关于下达 2020 年市级财政专项扶贫资金计划的通知》（朔扶贫办[2020]6 号）文件，收到市级财政专项扶贫资金 520 万元；根据《关于下达 2020 年度领导包村增收、定点扶贫工作联系点扶贫项目和脱贫（防贫）保障保险金计划的通知》（朔扶贫办[2020]15 号），收到市级财政专项扶贫资金 114 万元。

山阴县共支付 634 万元，支付明细如下：

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

序号	项目名称	项目类型	项目预算总投资 (万元)	其中：市级财政专项 扶贫资金(万元)
1	米庄窝村屋顶光伏项目	产业项目	50	50
2	观音堂村屋顶光伏项目	产业项目	100	40
3	下寨村屋顶光伏项目	产业项目	20	20
4	东双山屋顶光伏项目	产业项目	50	50
5	黄巍村屋顶光伏项目	产业项目	50	50
6	下喇叭乡后山村光伏扶贫项目	产业项目	20	20
7	下喇叭乡刘家窑村光伏扶贫项目	产业项目	20	20
8	玉井镇吴家坪村 30KW 光伏扶贫项目	产业项目	20	20
9	岱岳镇下沙河村 13.5KW 光伏扶贫项目	产业项目	10	10
10	吴马营乡后榆林村 27KW 光伏扶贫项目	产业项目	20	20
11	宋家沟村贫苦村提升工程项目	基础设施	39.23	38
12	阎家窑村贫困村提升工程项目	基础设施	15	15
13	马家河村贫困村提升工程项目	基础设施	20	20
14	后榆林村贫困村提升工程项目	基础设施	40.42	30
15	前榆林村贫困村提升工程项目	基础设施	27.24	20
16	包家岭贫困村提升工程项目	基础设施	20.37	20
17	榆坪村自来水入户项目	基础设施	15	5
18	柳沟村贫困户屋顶防水工程项目	基础设施	16.04	5
19	黑龙池村贫困村提升工程项目	基础设施	15	9
20	黑龙池村贫困户屋顶防水工程项目	基础设施	25.12	20
21	下喇叭村贫困户屋顶防水工程项目	基础设施	58	58
22	吴儿城村贫困户屋顶防水工程项目	基础设施	21.19	20
23	双井村贫困户屋顶防水工程项目	基础设施	46	20
24	上喇叭村贫困村提升工程项目	基础设施	10	10
25	屯港村非贫困重点村提升工程项目	基础设施	10	10
26	吴马营村非贫困重点村提升工程项目	基础设施	26.32	10
27	吴马营乡南屯村 2020 年贫困村提升 环境治理工程项目	基础设施	20	20
28	扶贫开发服务中心脱贫（防贫）保障 险	健康项目	27.26	4
	合计		812.19	634

（五）社会保障局从 2020 年 1 月 1 日截止到 2020 年 12 月末收到 970.18 万元(包含市级专项扶贫资金 330.5 万元)，支出 769.60 万元，结余 200.57 万元，结余率 20.67%。

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

2019 年朔州市社会保障局结余 471.85 万元，截止到 2020 年 12 月末朔州市社会保障局共结余 672.43 万元。

朔州市社会保障局共收到 330.50 万元，其中根据《关于下达 2020 年市级财政专项扶贫资金预算指标的通知》（朔扶贫办[2020]6 号）文件，收到市级财政专项扶贫资金 330.50 万元；

朔州市社会保障局共支付 769.60 万元，支付明细如下：

序号	承办商保公司	分布区、县	建档立卡贫困人口数	补充保险应筹资金（万元）	已拨付商保公司资金（万元）
1	中国人民财产保险股份有限公司朔州市分公司	平鲁区	13781	206.72	570
2		山阴县	16075	241.13	
3		应县	12083	181.25	
4	中国人寿保险股份有限公司朔州分公司	朔城区	3726	55.89	308.25
5		怀仁市	582	8.73	
6		右玉县	15466	23.20	
7				退回	-108.66
		合计	61713	716.92	769.60

（六）应县 2020 年度收到 2517.7 万元，支出 2517.7 万元，结余率 0.00%

应县共收到 2517.7 万元，其中根据《关于下达 2020 年市级财政专项扶贫资金预算指标的通知》（朔扶贫办[2020]6 号）文件，收到市级财政专项扶贫资金 2500 万元；根据《关于下达 2020 年度领导包村增收、定点扶贫工作联系点扶贫

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

项目和脱贫（防贫）保障保险金计划的通知》（朔扶贫办[2020]15号），收到市级财政专项扶贫资金 17.7 万元。

应县共支付 2517.7 万元，支付明细如下：

序号	项目名称	项目类型	项目预算总投资 (万元)	其中：市级财政 专项 扶贫资金(万元)
1	黄芪深加工（饮料）项目	产业项目	2000	780
2	魏庄村蔬菜大棚项目	产业项目	10	10
3	城下庄村蔬菜大棚项目	产业项目	10	10
4	留义村村大棚项目	产业项目	5	5
5	中和村大棚项目	产业项目	5	5
6	东上寨村大棚项目	产业项目	5	5
7	北丰瞳村大棚项目	产业项目	5	5
8	小临河村大棚项目	产业项目	5	5
9	大临河乡北楼村蔬菜大棚项目	产业项目	42	42
10	油坊项目	产业项目	42	42
11	白马石乡油菜花连片种植项目	产业项目	20	20
12	书香园扶贫车间	产业项目	72	72
13	紫晟园扶贫车间	产业项目	7	7
14	杏寨乡望远林果设施农业扩建工程项目	产业项目	590	50
15	大临河村大棚项目	产业项目	5	5
16	界河、将台背马铃薯原种配套项目	产业项目	10	10
17	书香幼儿园项目	基础设施	1952.74	1100
18	镇子梁乡城下村自来水工程项目	基础设施	45	25
19	大临河乡北楼口村提升项目	基础设施	10	10
20	界河村贫困村提升项目	基础设施	9.78	5
21	刘庄村贫困村提升项目	基础设施	12.03	5
22	将台背村贫困村提升项目	基础设施	26.5	15
23	白马石乡北辛庄河沟土地护坝工程项目	基础设施	6	6
24	扶贫小额信贷贴息项目	金融扶贫	315	266
25	创业致富带头人培训费项目	金融扶贫	5	5
26	应县扶贫开发服务中心脱贫（防贫）保障险项目	健康扶贫	21.89	7.7
	合计		5236.94	2517.7

（七）右玉县 2020 年度收到 2670 万元，支出 2443.81 万元，支出率 91.53%。

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

右玉县共收到 2670 万元，其中根据《关于下达 2020 年市级财政专项扶贫资金预算指标的通知》（朔扶贫办[2020]6 号）文件，收到市级财政专项扶贫资金 2430 万元；根据《关于下达 2020 年度领导包村增收、定点扶贫工作联系点扶贫项目和脱贫（防贫）保障保险金计划的通知》（朔扶贫办[2020]15 号），收到市级财政专项扶贫资金 240 万元。主要项目支付情况如下：

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

类型	项目名称	建设单位	是否办 理竣工 验收	开工日期	完工日期	项目建设内容	市级资 金(万 元)	支出金 额 (万 元)	结余金 额 (万 元)
产业项目	威远镇白塘村	朔州市日立达新能源开发有限公司	是	2020年9月16日	2020年10月12日	白塘村安装分布式光伏发电37.6千瓦及配套设施	10.00	10.00	
	威远镇双合屯村	朔州市日立达新能源开发有限公司	是	2020年9月2日	2020年9月23日	双合屯村安装分布式光伏发电17.2千瓦及配套设施	20.00	10.28	
	威远镇牛家堡村	朔州市日立达新能源开发有限公司	是	2020年9月25日	2020年10月12日	双合屯村安装分布式光伏发电34.54千瓦, 安装光伏组件340W的51块, 430W的40块。	10.00	10.00	
	元堡子镇胡村	右玉县永胜建筑工程安装队	是	2020年8月4日	2020年9月14日	帮扶安装杆高6米的太阳能路灯21套	10.00	10.00	
产业项目	威远镇刘家窑村设施农业种植建设项目	山西润诚建筑工程有限公司	是	2020年5月10日	2020年11月10日	日光温室大棚12座。10m跨度6座, 占地706.05平方米 18m跨度4座。大棚占地面积13834.61平方米, 新建管理房10间。	100.00	100.00	
产业项目	威远镇威东村大棚改扩建项目	煜州建筑安装有限公司	是	2020年8月	2020年10月	为31户建档立卡贫困户种植户, 每户最多维修3座种植大棚, 可自建也可互建。 补助1万/自筹1000; 补助2万/自筹3000; 补助3万/自筹8000。 大棚墙体新砌182.78平方米,	200.00	88.92	111.08

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

产业项目	李达窑乡黄家窑村种植中药材 200 亩项目	山西国新晋药集团朔州药业有限公司右玉分公司	是	2020 年 4 月 10 日	2021 年 3 月 10 日	种植板蓝根 187 亩，种子 700kg；黄芩 13 亩，种子 25kg；复合肥 200 袋，磷肥 400 袋	10.00	7.02	2.98
产业项目	李达窑乡范家窑村谷子园区 300 项目	右玉县正大农业技术服务系中心	是	2020 年 4 月 5 日	2020 年 7 月 1 日	长征梁：长 300 米，宽 128 米；南河湾：长 100 米，宽 240 米；拥军梁：长 120 米，宽 80 米；共计 72000 平米；以每亩为 240 平米（小亩）种植，折合为 300 亩（小亩）。购买金大地复合肥 8 吨；200 卷地膜，400 袋种子。	7.00	6.70	0.30
产业项目	李达窑乡林家堡村 1600 亩 莜麦种植园区	大同市云冈区高科农业有限公司	是	2020 年 4 月 23 日	2020 年 5 月 10 日	坝莜 18 号 40000 斤，复合肥 30 吨。	24.00	23.47	0.53
产业项目	李达窑乡李达窑村莜麦园区	右玉县益丰种业有 限公司	是	2020 年 4 月 20 日	2020 年 8 月 1 日	坝莜一号 7150 公斤，化肥 285 公斤，福美双 70 公斤。	11.00	10.85	0.15

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

产业项目	右卫镇红旗口村特色养殖扶贫项目	右玉县荔力建筑有限责任公司 (圈舍建设) 右玉县凯乐建筑工程队 (步道建设) 山西兴顺农牧有限责任公司 (动物供方)	是	2020年7月26日 2020年9月18日 2020年11月27日	2020年9月20日 2020年11月20日 2020年11月29日	建鸵鸟园、孔雀园、梅花鹿园各81平方米, 建羊驼园、四角羊园、矮马园各102平方米; 购鸵鸟4只、孔雀6只、梅花鹿4只羊驼2只、四角羊6只、矮马4匹; 建步道750m, 凉台2座, 异形路、庭院灯、监控、艺术彩绘、造型。	90.00	90.00	
元堡子镇17个村 安装光伏项目	元墩子村安装光伏发电项目	河南晋兴建设工程有限公司	是	2020年7月7日	2020年12月31日	元墩子村83千瓦及其他配套设施	55.00	55.00	
	小马营村安装光伏发电项目	河南晋兴建设工程有限公司	是	2020年7月7日	2020年12月31日	小马营村150千瓦及其他配套设施	93.00	93.00	
	上吴村安装光伏发电项目	河南晋兴建设工程有限公司	是	2020年7月7日	2020年12月31日	上吴村100千瓦及其他配套设施	65.00	65.00	
	下吴村安装光伏发电项目	河南晋兴建设工程有限公司	是	2020年7月7日	2020年12月31日	下吴村70千瓦及其他配套设施	50.00	50.00	
	大马营村安装光伏项目	河南晋兴建设工程有限公司	是	2020年7月7日	2020年12月31日	大马营200千瓦及其他配套设施	125.00	125.00	

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

大油坊头村 安装光伏项目	河南晋兴建设工程有限公司	是	2020年7 月7日	2020年12 月31日	大油坊头村150千瓦及其他配套设施	95.00	95.00	
梁信屯村安 装光伏项目	河南晋兴建设工程有限公司	是	2020年7 月7日	2020年12 月31日	梁信屯村光伏发电85千瓦及其他配套设施	55.00	55.00	
吐儿水村安 装光伏项目	河南晋兴建设工程有限公司	是	2020年7 月7日	2020年12 月31日	吐儿水村125千瓦及其他配套设施	75.00	75.00	
2020年元堡 子镇阳全洼 村光伏发电 项目	河南晋兴建设工程有限公司	是	2020年7 月7日	2020年12 月31日	阳全洼村100千瓦及其他配套设施	70.00	70.00	
教场坪村安 装光伏发电 项目	河南晋兴建设工程有限公司	是	2020年7 月7日	2020年12 月31日	教场坪村70千瓦及其他配套设施	45.00	45.00	
增子坊村安 装光伏发电 项目	河南晋兴建设工程有限公司	是	2020年7 月7日	2020年12 月31日	增子坊村150千瓦及其他配套设施	100.00	100.00	
辛屯村安 装光伏发电 项目	河南晋兴建设工程有限公司	是	2020年7 月7日	2020年12 月31日	辛屯120千瓦及其他配套设施	75.00	75.00	
红寺洼村安 装光伏发电 项目	河南晋兴建设工程有限公司	是	2020年7 月7日	2020年12 月31日	红寺洼200千瓦及其他配套设施	125.00	125.00	

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

	董半川村安装光伏发电项目	河南晋兴建设工程有限公司	是	2020年7月7日	2020年12月31日	董半川村200千瓦及其他配套设施	130.00	130.00	
	蔡家堡村安装光伏发电项目	河南晋兴建设工程有限公司	是	2020年7月7日	2020年12月31日	蔡家堡100千瓦及其他配套设施	50.00	50.00	
	2020年郭家堡村安装光伏发电项目	河南晋兴建设工程有限公司	是	2020年7月7日	2020年12月31日	郭家堡村80千瓦及其他配套设施	35.00	35.00	
	2020年腊几屯村安装光伏发电项目	河南晋兴建设工程有限公司	是	2020年7月7日	2020年12月31日	腊几屯村80千瓦及其他配套设施	53.00	53.00	
产业项目	2020年右卫镇东兴村设施农业	山西军辉信达建设有限公司		2020年11月19日	2021年7月18日	新建种植大棚10座,大棚总占地面积1410平方米。其中:18米跨度日光温室2座,每座大棚长77米,宽1米,面积1386平方米;13米跨度日光温室8座,长77米,多13米,面积1001平方米。主要建设内容为日光温室大棚的建筑装及其它配套工程。	60.00	60.00	
生活田条件改善	2020年右卫镇善家堡村饮水设施	右玉县源鑫商贸有限公司	是			解决了172人的饮水问题,机械平整场地及回填3920平方米,砖砌圆形阀门井1座,塑料给水管2856m。	20.00	20.00	

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

生活田条件改善	2020年右卫镇沙梁村饮水设施	右玉县林湘建设工程有限公司	是	2020年10月3日		钻井孔 50m;组立电杆 1 根;安装砼井管 50m;铺设单芯电缆 40m;安装井台井盖一座;铺设护套线 100m;井房砌砖墙 5m ² ;安装彩钢屋顶 6.25m ² ;水泥地面 2.2m ² ;墙面抹砂灰 35.8m ² ;安装潜水泵 1 台;铺设水管 80m;安装配电箱 1 台;空气开关 1 个。	10.00	10.00	
教育扶贫	2019-2020年度雨露计划					2019-2020年度雨露计划资助工作完成第一批 141 人审核工作,发放资金 42.3 万元	60.50	42.30	
教育扶贫	2020年大学生资助					全面资助参加2020年全国普通高考并被二本 B 类以上本科院校录取的建档立卡贫困学生,发放资金 11.5 万元。	11.50	11.50	
生活田条件改善	李达窑乡西十五沟村饮水提升工程	朔州大新成工贸有限公司	是	2020年5月28日	2020年7月25日	新建 100 立方蓄水池 1 座,铺设 1.6MPa DN75PE 管 960m,开挖土方 1920 平米	15.00	14.56	0.44
生活田条件改善	李达窑乡后沟村自来水提升工程项目	朔州大新成工贸有限公司	是	2020年6月2日	2020年7月30日	新建水源打井 1 眼,铺设上水管 600m,埋设电缆 100m,配水泵 1 台。	25.00	9.84	15.16

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

生活田条件改善	李达窑乡崔家沟村自来水管网改造	朔州大新成工贸有限公司	是	2020年6月8日	2020年6月20日	维修管道210m, 入户铺设管道2户, 水毁管道280m	20.00	20.00	
生活田条件改善	李达窑乡厂湾村饮水提升项目	右玉县兰航建筑工程有限公司	是	2020年5月8日	2020年7月25日	打机井1眼, 新建100立方蓄水池1座, 铺设上下水管道入户46户, 盖井房1间, 阀门井3眼, 下卧式井罩1座, 潜水泵1座, 埋设电缆22多米。	60.00	33.37	26.63
生活田条件改善	李达窑乡范家窑村饮水	朔州大新成工贸有限公司	是	2020年5月29日	2020年7月25日	新铺设上水管道900多米, 阀门井1眼。	10.00	10.00	
村基础建设	李达窑乡李达窑村农田基础设施建设项目	右玉县玉盛建筑装潢有限公司	是	2020年5月2日	2020年6月20日	打深水井1眼, 喷灌1500米及地上铝管地下UPVC管配套, 安装出水口, 退水井。潜水泵1台, 机井120m, 喷灌管720m, 地埋式旋转喷头52个。	30.00	25.08	4.92
	合计						2110	1919.89	162.19

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

4、组织及管理情况

（一）项目组织情况

1、2020年2月以来，朔州市六县区及各乡镇在扶贫、财政等部门的指导下，认真梳理项目，并形成实施方案上报扶贫办，扶贫办及时组织人员深入项目村调查，提出意见，经修改后，组织召开了评审会议，通过后，形成财政专项扶贫资金实施方案报县、区人民政府常务会讨论通过；县、区人民政府下发了关于2020年财政专项扶贫资金项目的批复文件。收到批复后联合财政对项目资金进行了安排。项目评审批准实施后，由乡、镇为主体，按照公告、公示制要求，依据“公开、公正、公平、择优”原则和工程建设程序，确定项目具体施工单位，建立项目工程建设法人制，进一步明确建设内容、工程质量要求、建设进度、工程竣工验收及项目资金管理和资金拨付办法。

2、项目实施流程

扶贫开发项目一经下达，各乡镇切实负起资金和质量监管责任，全部项目依照相关行业规范实行招投标（邀标）制度并及时组织实施，不得擅自变更项目。项目实施中，因特殊情况确需调整变更的，须在变更前以正式文件上报县人民政府批准后方可变更。县扶贫办与各乡、镇签订项目建设合同，各乡、镇与中标单位（或承包人）按工程项目招标管理办法签订工程承包合同和质量保证合同，并负责督促和监管

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

施工单位（或承包人）使用合格建材，严格按照设计方案和施工标准规范施工，确保项目工程质量。扶贫开发项目下达后，各地以当年项目当年完成为目标，科学合理施工。同时项目受益自然村村组加强对实施项目的质量监管，对施工过程中发现的质量问题，及时向乡、镇党委、政府或向县扶贫办反映，并责成其停工或返工。实行项目质量督查和工程竣工验收制。项目建设中由各乡、镇负责对所建项目工程实施全程质量督查，县扶贫办及相关部门实行定期或不定期检查；项目建成后，在乡、镇政府组织竣工验收的基础上，由县扶贫办及相关部门对所有扶贫项目进行全面检查验收，验收合格后方可交付使用，并予以核准报账。

3、资金拨付管理

为加强和规范扶贫项目资金的管理，县扶贫办制定了《朔州市财政专项扶贫资金管理办法》，定了扶贫项目资金的使用范围和拨付，以及扶贫项目资金的管理与监督检查等。不得从中提取项目管理费，严格执行财政专项扶贫资金县级财政报账制。扶贫专项资金一律实行专户储存、专款专用、不得挪作他用。扶贫项目资金由县财政局至各乡镇财政所，由乡镇财政所根据资金审批程序和手续完整、齐全的情况下将资金拨付至各项目施工单位。财政扶贫资金统一实行乡级报账制。按报账程序要求进行资金拨付和报账。有下列情况之一者，不予报账或拨付资金：未列入年度计划的；未按要

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

求提供有效报账文件和原始凭证，或者是原始凭证不真实、不合法的；未按规定使用资金，擅自改变项目计划或实施方案的；扶贫部门和相关部门及负责人未出具审核意见的；存在质量问题、数量问题，未及时采取补救措施的；违反国家有关法律、法规和规章制度的；其它不符合财政专项扶贫资金使用范围的。

项目启动时，首期预拨 50%的资金作为项目实施或物资采购的启动资金；工程进度到 90%时，追拨 30%的资金；剩余 20%的资金待项目竣工验收合格后再行拨付（余款拨付不再另行发文），对验收不合格的，不再追拨剩余 20%的项目资金并扣减下年度扶贫开发项目。但项目下达 1 个月后不组织实施扶贫开发项目的，取消项目实施资格和资金扶持，并扣减下年扶贫开发项目。下达的贫困村扶贫开发项目报账必须有乡、镇政府分管领导签字后方可报销，如开具税务发票必须附有原始凭证；村组及群众自筹资金须管理记录。同时，按工程总投资的 10%对人畜饮水、道路、多功能活动室等项目建设工程扣留质量保证金，质量保修期 1 年。

（二）财政专项扶贫资金管理要求

（1）资金使用方向

主要用于贫困村提升、扶持扶贫龙头企业发展完善带贫益贫机制发展扶贫产业、巩固提升“两不愁三保障”等。

（2）资金监督管理

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

(一) 加强项目库管理。做好脱贫攻坚滚动项目库建设和年度动态调整,要及时将巩固脱贫成效的项目纳入项目库。做好项目前期准备,编制 2020 年度项目计划。资金使用和拨付要与脱贫攻坚项目库中的项目匹配。

(二) 落实好扶贫项目资金公告公示制度。严格执行扶贫资金项目公告公示"两个一律"(省、市、县扶贫资金分配结果一律公开,乡、村两级扶贫项目安排和资金使用情况一律公告公示)的要求,特别是乡、村两级扶贫资金项目从安排到完成的各个环节都要进行公告公示,接受社会监督。

(三) 全面加强各类扶贫资金项目绩效管理。花钱必问效、无效必问责,切实提高财政扶贫项目资金使用效益。按照"谁申请资金,谁设定目标"、"谁分配资金,谁审核目标"、"谁批复资金,谁批复目标"的原则,落实资金使用者的绩效主体责任,提高项目质量和资金绩效。

(四) 加强扶贫资金项目常态化监管。各乡镇要对审计、检查发现的问题,建立问题台账,逐条逐项整改,把廉洁扶贫、阳光扶贫落到实处。

(二) 项目绩效目标

1、总目标

对朔州市截止 2020 年底是否稳定实现贫困人口不愁吃,不愁穿,义务教育、基本医疗和住房安全得到保障,全市贫困地区农民人均可支配收入增速高于全市平均水平,基础设

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

施和公共服务领域主要指标接近全县平均水平，解决区域性整体贫困。切实强化涉农资金对巩固脱贫成效项的支撑作用，是否大力实施就业持移、产业扶持、危房改造、社会保障、特殊救助等脱贫项目工程，不断完善农村基础设施、公共服务设施，不断提升特色产业发展水平，不断壮大农村实体经济，不断完善农村社会保障体系，巩固脱贫成果。

2、年度目标

朔州全市是否对建档立卡贫困人口构建分类识别管理体系，实现分层施策、对症下药，建立致贫、返贫预警机制。市内建档立卡贫困人口是否全面达到“两不愁、三保障”及饮水安全有保障标准，扶贫效益是否明显提高，“三农”短板不断夯实。

3、具体产出指标：

(1) 基础设施建设方面：硬化路面 11,241.60 平方米；蓄水池 9 座，打井 61 眼；砌墙 72 立方米，砌筑外墙 946.8 平方米；抹灰 1767 平米，粉刷 267 平米；水渠 6210 米，出水口 256 个；绿化 430 平米，种植绿植 4254 株，200 蓝；新建或整修房屋 104 间、600 平米；路灯 113 套等。

(2) 公共服务体系方面：15 间房屋的内外粉刷，10 间房屋的地暖敷设；新建铁艺大门及围墙院面硬化和翻修树池；新建国旗台及更换高不锈钢旗杆。

(3) 金融扶贫项目方面：受益户数 277 户，其中受益

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

贫困户 77 户，另返聘打工农民 70 多人；对朔州市红星农业发展有限公司扶贫龙头企业 1570 万元贷款进行贴息资金 34.2 万元。

（4）产业扶持方面：项目涉及 1 市、2 区、3 县共 83 项扶贫开发项目，扶持农户种植经济作物 2700 亩，深耕旋耕 3000 亩；经济林果 2099.9 亩，培育果苗 80000 株；购买种子 41590 公斤、400 袋，化肥 45.28 吨、60 袋；养猪 30 头、羊 108 头、鸡 6805 只；购买饲料 30 吨；新建厂房 5980 平方米，购买设备 122 台；新建办公区 100 平方米；大棚 124 座，800 平方米大棚 1 座；圈舍 1562 平方米，草棚 1090 平方米，饲料库 340 平方米。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

财政支出绩效评价旨在通过评价，改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价按照《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）和《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39 号）关于“全面实施预算绩效管理”的要求，根据《朔州市市级项目支出绩效评价管理办法》（朔财绩〔2021〕5 号）、《朔州市财政局关于印发〈2021 年度财政重点绩效评价实施方案〉的通知》（朔财

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

绩〔2021〕9号）客观、全面、公正地评价朔州市扶贫专项资金项目在资金决策、资金管理和使用情况、项目组织实施开展情况，总结该项目实施中，在项目决策、资金落实、业务管理、财务管理、产生的效益以及保证项目有效实施，按期完成目标任务过程中主要经验做法和存在的问题，分析相关问题，并提出资金管理与使用绩效改善等方面的相关改进措施与政策建议。

（二）绩效评价的对象和范围

1、绩效评价对象

本次绩效评价对象为2020年朔州市扶贫专项资金8030万元。

2、绩效评价范围

评价的范围包括但不限于以下方面：

- （1）项目立项的充分性和合规性；
- （2）项目绩效目标的合理性、明确性；
- （3）项目实施的合规性；
- （4）资金投入的合理性、充分性；
- （5）资金管理资金支付的合规性、资金的到位率；
- （6）项目建设及运营管理情况；
- （7）项目产出完成率、质量达标率、完成及时率；
- （8）项目公众及收益群体满意程度。

3、绩效评价评价依据

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

绩效评价依据包括但不限于：

- (1) 《中华人民共和国预算法》（主席令第12号）；
- (2) 《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令 第186号）；
- (3) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- (4) 《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；
- (5) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
- (6) 《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；
- (7) 《朔州市市级项目支出绩效评价管理办法》（朔财绩〔2021〕5号）；
- (8) 《朔州市财政局关于印发〈2021年度财政重点绩效评价实施方案〉的通知》（朔财绩〔2021〕9号）

（三）绩效评价原则、方法、标准

1、绩效评价原则

此次绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”，秉承相关性、重要性、可比性、系统性和经济性原则，科学设置评价指标体系，设计指标首选量化指标，对无法量化的指标采取定性的方式，全面掌握项目管理和实

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

施情况，真实、客观、公正评价财政支出的经济性、效率性和公平性。

(1) 科学公正：本次评价将严格执行国家、省、市相关文件等文件要求，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾：本次评价统筹兼顾项目各利益相关方，统筹兼顾与项目支出的绩效分析评价，统筹兼顾决策、过程、产出、效益四个方面的情况。

(3) 激励约束：在绩效评价过程中，严格规范各项工作的各个环节，更好地完成本次绩效评价任务，为财政部门制定和完善“激励约束”原则的预算安排提供参考依据。

(4) 公开透明：本次评价的全过程公开透明，在本次评价过程中，保证评价结果客观公正，并积极接受社会公开监督。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价拟采用定量与定性评价相结合方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合应用比较法、因素分析法、综合指数评价法、公众评判法等多种方法，对项目支出及政策的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

(1) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。通过对财

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

政资金目标与实施效果对比，分析绩效目标实现程度及效益。

(2) 因素分析法。指通过综合分析影响绩效目标、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。针对项目绩效目标实现程度、实施效果的因素主要有朔州市经济发展水平、政府决策、项目管理体制、资金支持程度、相关部门的配合程度等因素。评价组结合以上因素进行绩效评价。

(3) 综合指数评价法。综合指数评价法，是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，再按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法。本次绩效评价根据评价标准计算得出各项三级指标得分，经过汇总得出综合评价分值。

(4) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对项目实施进行评判，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价针对受益群体设置满意度调查问卷。问卷调查采取抽样调查、实地调研、访谈等方式，了解受益群体对财政资金实施效果满意度情况，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价由朔州市财政局组织评审会议，成立专家评审小组，通过专家小组对项目绩效评价工作方案及绩效评价报告进行评审，分析方案和报告的可行性、合理性，提出全面综合意见。

3. 绩效评价标准

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

(1) 计划标准

计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。评价组实际评价中严格按照项目申请时提交的绩效目标进行考核，标准明确。

(2) 行业标准

行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。国家在不同时期根据相关行业发展的特征制定有关发展状况和指数等数据。评价组对项目评价时设置的质量标准主要为行业标准，如质量达标率等。

(四) 绩效评价指标体系

1、指标体系设计的总体思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，评价组结合《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）等相关文件的要求，根据项目实际情况和朔州市县财政局具体要求，本次绩效评价采取“整体评价，分项实施”的思路。

“整体评价”是指：整体考核朔州市污水处理厂运营期整体目标及效益情况。

“分项实施”是指：具体指标设计与分析围绕从决策、过程、产出和效益四个维度进行设计。本次绩效评价基准日为2021年10月31日，本次绩效评价中，决策、过程、产

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

出、效益指标占比为 1.5:3:2:3.5。

（五）指标评价体系

结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整。项目整体情况评价指标的内容包括项目投入、过程管理、产出及效益四个方面。朔州市扶贫办 2020 年度扶贫项目评价指标分为 4 级，包括 4 个一级指标（全部为共性指标），10 个二级指标（全部为共性指标），16 个三级指标（包括 9 个共性指标和 6 个性指标），34 个四级指标（包括 10 个共性指标和 34 个性指标）共计 64 个评价指标。

1、指标解释权重

指标体系表中各指标的权重分值，根据各指标对专项资金管理与绩效目标实现的重要性，参考相关专家意见确定。

评分细则：各指标评分细则依据效益、效率和效应原则，参考计划标准、行业标准、历史标准等制定。

各指标评分细则依据效益、效率和效应原则，参考计划标准、行业标准、历史标准等制定。

参考《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）并综合考虑评价项目的专项个性特征，本项目绩效评价指标体系具体指标定义、评分细则见指标评价体系，详见下表：

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

朔州市 2020 年市级财政专项扶贫资金绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分细则
决策 (15)	项目立项 (5)	立项依据充分性 (2)	立项依据充分性 (2)	反映和考核项目立项依据情况	根据市县相关规定立项。存在不符合规定的, 发现一项扣 0.1 分
		立项程序规范性 (3)	申报程序合规性 (2)	反映和考核项目申报程序合规情况	根据市县相关规定进行项目申报。存在不符合规定的, 发现一项扣 0.1 分
			申报资料完整性 (1)	反映和考核项目申报资料完整情况	根据市县相关规定完整报送申报材料。存在不符合规定的, 发现一项扣 0.1 分
	绩效目标 (6)	绩效目标合理性 (3)	绩效目标合理性 (3)	绩效目标是否与项目实施情况相符	绩效目标与实施情况相符, 得 3 分, 否则不得分
		绩效指标明确性 (3)	绩效指标明确性 (3)	绩效指标是否可细化、部分指标可量化	绩效目标细化, 该量化的可量化, 得 3 分, 有一项不符合扣 0.5 分
	资金投入 (4)	预算编制科学性 (2)	预算编制科学性 (2)	反映和考核资金预算编制是否按照科学、合理, 是否满足实际资金需求	编制预算并符合资金需求, 得 2 分, 否则不得分
		资金分配合理性 (2)	项目资金专款专用 (2)	反映和考核项目资金专款专用执行情况	专款专用得 2 分, 否则不得分
	过程 (30)	组织实施 (22)	管理制度健全性 (6)	项目管理制度 (2)	反映和考核项目业务管理制度情况
监督检查机制 (2)				反映和考核项目业务监督检查机制情况	各项监督检查制度健全, 得 2 分。制度不全或有缺陷, 每缺少一项, 扣 0.5 分
项目建后维护管理制度 (2)				反映和考核项目业务建后管理制度情况	各项维护制度健全, 得 2 分。制度不全或有缺陷, 每缺少一项, 扣 0.5 分
制度执行有效性 (14)			项目公示 (2)	反映和考核项目公示制度执行情况	项目按照公示制度及时公示, 未公示或公示不及时扣 0.1 分
		项目实施内容的相符性 (2)	反映和考核项目实施内容的相符情况	项目实际实施内容与实施方案相符, 或者不符事项变更符合规定, 得 2 分, 每发现一项其他不符事项扣 0.1 分	

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

			项目招标投标制(2)	反映和考核项目招标投标制度执行情况	项目按照招投标规定执行,每发现一项应招未招现象扣0.1分		
			项目合同管理制(2)	反映和考核项目合同管理制情况	项目按照合同管理规定执行,每发现一项不符合项目合同情况扣0.1分		
			项目竣工验收情况(2)	反映和考核项目竣工验收执行情况	项目按照合同及其他规定,及时办理竣工验收,每发现一项未及时办理竣工验收情况扣0.1分		
			工程质量保证金(1)	反映和考核项目工程质量保证金执行情况	工程质保金是否按照合同规定执行,每发现一项超付或未到质保期支付质保金情况扣0.1分		
			项目执行上报情况(1)	反映和考核项目上报情况	项目是否按照市县规定及时上报项目执行等各项情况,每发现一次,扣0.5分		
			项目自评工作(2)	反映和考核项目自评工作情况	项目是否按照市县规定及时开展项目自评工作,每发现一次未自评项目,扣0.5分		
		档案管理规范性(2)	项目档案管理规范(2)	反映和考核项目档案管理办法执行情况	项目是否按照档案管理制度及时归档,每发现一项未及时归档情况,扣0.5分		
		资金管理(8)	资金使用合规性(8)	项目资金拨付的合规性(2)	反映和考核项目财务拨付合规性情况	资金支付是否经审批,每发现一项未审批支付情况,扣0.5分	
				市级财政专项扶贫资金到位率(2)	反映和考核项目资金落实情况	=实际到位资金/应到位资金*100%*2	
				市级财政专项扶贫资金到位及时率(2)	反映和考核项目资金落实情况	根据市县财政局文件时间,每拖延一天扣0.1分,扣完为止	
				市级财政专项扶贫资金支付率(2)	反映和考核项目资金使用程度	=实际支付资金/实际到位资金*100%*2	
		产出	产出数	项目实	项目实	反映和考核项目产出	=实际完成量/计算完成量

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

(20)	量 (5)	际完成率 (5)	际完成率 (5)	数量目标的实现程度	*100%*5
	产出时效 (5)	项目完成及时率 (5)	项目完成及时率 (5)	反映和考核项目产出时效目标的实现程度	=实际实施时间/合同约定实施时间*100%*5
	产出质量 (5)	项目质量达标率 (5)	项目验收合格率 (5)	反映和考核项目产出质量目标的实现程度	=实际验收合格数量/验收项目总数量*100%*5
	产出成本 (5)	成本节约率 (5)	成本节约率 (5)	反映和考核项目的成本节约程度	=决算价(合同价)/预算价格*100%*5
效益 (35)	项目效益 (35)	社会效益 (30)	受益户数完成率 (5)	反映和考核项目受益目标的实现程度	=实际完成脱贫率/计算完成脱贫率*100%*5
			群众人均收入提高情况 (5)	反映和考核项目对社会公众及服务对象人均收入的提升情况, 是否达到预期人均收入标准	对群众人均收入有明显提高的得 5 分, 提升不明显的扣 2 分
			群众生活水平提高情况 (5)	反映和考核项目对社会公众及服务对象生活水平的提升情况, 是否达到预期生活标准	对群众生活水平有明显提高的得 5 分, 提升不明显的扣 2 分
			贫困人口减少情况 (5)	反映和考核项目贫困人口减少情况	有效减少贫困人口, 比率为 90%以上, 得 5 分, 80%-90%, 得 3 分, 80%以下得 1 分
			对周围环境及生活环境的改善 (5)	反映和考核项目对社会公众及服务对象的环境及生活环境改善情况	对周围环境及生活环境有明显改善的得 5 分, 改善不明显的扣 2 分
			项目可持续性 (5)	反映和考核项目运营是否有计划, 确保持续运营	制定了运营期计划得 5 分, 否则不得分
	满意度 (5)	社会公众或服务对象满意度 (5)	反映和考核社会公众及服务对象对项目实施效果的名义程度	根据社会公众、政府单位满意度调查, 满意得 5 分, 每有一个不满意的扣 0.1 分	

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

(六) 绩效评价工作过程

1、评价组织及人员分工

根据本项目的特点，评价组设置6人，设组长2名，组员4名。评价组主要负责现场勘察，包括查阅收集相关的制度文件、财务资料等，开展问卷调查，撰写绩效评价工作方案和绩效评价报告等工作。具体人员及分工见下表：

评价组工作人员分工表

职务	姓名	执业资格	职责分工
组长	郭春	注册会计师	负责协调绩效评价整体工作
组长	吕勇锋	注册会计师	负责绩效评价工作方案和报告审核工作
组员	闫丁健	中级会计师	负责实施方案和绩效评价报告的撰写、问卷调查、访谈、现场核实。负责评价资料的整理归档
组员	张媛	初级绩效评价师	负责本次绩效评工作的现场勘查及相关资料收集
组员	王伟	初级绩效评价师	负责本次绩效评工作的现场勘查及相关资料收集
组员	李兵	初级绩效评价师	负责绩效评价报告的校对、问卷调查、现场核实

2、工作计划安排

根据相关文件精神和朔州市财政局的总体要求，明确评价目的和工作思路，联系被评价的主管单位和项目实施单位开展实地调研考察工作。根据评价的具体要求，编制评价指标体系、评分标准和评价等级，撰写评价实施方案，形成实施方案初稿，经过专家评审后进行修改定稿。定稿后按实施

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

方案组织现场实施，并撰写绩效评价报告。

为保证科学合理地安排绩效评价工作，保证绩效评价工作按时完成，特制定绩效评价进度表，详见下表所示：

阶段	工作内容	预计起止时间
前期调研	政策背景、项目基本情况调研	11月16日-11月18日
	评价目的沟通	11月16日-11月18日
启动阶段	拟定工作方案、研制评价指标体系	11月19日-11月22日
	方案评审、讨论修改并确认	11月23日-11月28日
	完善考察方案，对各部门发放考察通知，准备或提交相关资料	11月23日-11月28日
考察阶段	考察准备情况确认、有关资料汇总，评价组考察前就考察流程、有关问题集中与预算部门集中交流	11月29日-12月3日
	开展实地考察	11月29日-12月3日
评价阶段	调研数据统计分析	12月4日-12月7日
	指标评分	12月4日-12月7日
	撰写评价报告	12月7日-12月9日
论证阶段	报告评审、意见征询与反馈	12月10日-12月15日
	评价报告修改定稿	12月16日-12月18日

（七）质量控制制度

为了保证项目的顺利实施，客观、公正的反映项目预算资金的绩效，特制定以下质量控制制度：

1. 人员配置

（1）项目评审配备了具有一定政治素质，政策水平，以及具有绩效评价、内部控制、工程财务等专业技术水平的评价人员；

（2）评价人员将严格执行国家的法律法规，客观公正、

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

廉洁自律，保证评审结果的准确性和公正性，并遵守相关保密要求。

2. 质量控制

(1) 评价报告必须全面、客观地反映项目评审情况和结果，对评价中发现的问题，及时提出处理意见或建议，发现重大问题，要作重点说明；

(2) 项目评价实行回避制度，评价人员与被评价项目单位有直接关系或有可能影响评审公正性的实行回避。设计绩效评价标准的人员与进行绩效评价人员岗位分离。

(3) 评价报告经过内部复核后，交评价机构负责人最后审定签发。

三、综合评价情况及评价结论

(1) 评价结果

1、朔州市1市、2区、3县共174个扶贫开发项目，扶贫项目实施情况良好，经样数据分析，各地项目资金能及时到位、项目管理规范扶持贫困户脱贫率达到预期要求、项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，贫困户对项目实施的满意度较高，通过对各市、区、县、评价得分加权平均，朔州市市级专项扶贫资金绩效评价综合得分95.81分，评价等级为优。

根据前期工作方案和指标体系确定的评分指标和评价方法，本次评价得分95.81分，评价等级为“优”。得分情

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

况。详见下表，汇总及各县评分详表见附件 1：

评价内容	决策	过程	产出	效益	总分	评分等级
实际得分	14.63	28.36	19.82	32.99	95.80	优

总体来看，2020 年朔州市市级资金专项扶贫项目的实施，完成整村推进工程、贫困地区小型公共基础设施建设、产业扶贫、社会事业、生态能源、村内环境治理等 174 个扶贫开发项目通过项目实施提高了项目村的村内环境、改善了群众的居住及出行条件，使农民的基本生活水平得到提高，实现经济、社会、环境可持续发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策方面

决策类指标主要从政策设立、绩效目标、资金投入三个方面考察政策设立的必要性、政策设立依据的充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、以及预算编制科学性、资金分配合理性。

项目按要求立项，申报项目符合相关文件的要求，申报资料完整；项目绩效目标符合政策要求，绩效目标设置合理，项目绩效分项目标指标值明确，与项目目标任务相对应；绩效分项指标清晰、明确。但个别项目绩效目标与实施情况不相符，预算不准确，根据评分标准，该指标满分 15 分，得 14.63 分。

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

2. 过程管理方面

过程类指标主要从资金管理、组织实施两个角度考察资金到位率、到位资金支付率、资金支付及时率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等。

朔州市按照相关规定，制定了相关管理办法及制度，明确了项目组织管理机构，并遵守相关法律法规和业务管理规定明确项目责任主体，严格执行国家相关招投标法规和制度的规定，但须完善强化合同管理。资金监管到位，在抽查的凭证中支出审批完整，专款专用。但存在部分项目未按《朔州市财政专项扶贫资金管理办法》进行资金支付，合同签订不规范。根据评分标准，该指标满分 30 分，得 28.36 分。

3. 项目产出方面

产出类指标主要从项目实际完成率、项目完成及时率、项目验收合格率、成本节约率等指标考察该项目产出数量、产出时效、产出质量指标达标情况。

2020 年度上级下达朔州市市级财政专项扶贫资金 8030 万元、用于开展 174 个扶贫开发项目，已完成建设内容为：硬化路面 11,241.60 平方米；蓄水池 9 座，打井 61 眼；砌墙 72 立方米，砌筑外墙 946.8 平米；抹灰 1767 平米，粉刷 267 平米；水渠 6210 米，出水口 256 个；绿化 430 平米，种植绿植 4254 株，吊篮 200 蓝；新建或整修房屋 104 间、600 平米；路灯 113 套等。

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

公共服务体系方面完成情况：15 间房屋的内外粉刷，10 间房屋的地暖敷设；新建铁艺大门及围墙院面硬化和翻修树池；新建国旗台及更换高不锈钢旗杆。

金融扶贫项目方面完成情况：受益贫困户 140 户，另返聘打工农民 70 多人；对朔州市红星农业发展有限公司扶贫龙头企业 1570 万元贷款进行贴息资金 34.2 万元。

产业扶持方面方面完成情况：项目涉及 1 市、2 区、3 县共 83 项扶贫开发项目，扶持农户种植经济作物 2700 亩，深耕旋耕 3000 亩；经济林果 2099.9 亩，培育果苗 80000 株；购买种子 41590 公斤、400 袋，化肥 45.28 吨、60 袋；养猪 30 头、羊 108 头、鸡 6805 只；购买饲料 30 吨；新建厂房 5980 平米，购买设备 122 台；新建办公区 100 平米；大棚 124 座，800 平米大棚 1 座；圈舍 1562 平米，草棚 1090 平米，饲料库 340 平米。均已按省市要求圆满完成项目建设任务。

朔州市市扶贫办 2020 年扶贫项目计划完成 174 个，截止 2020 年 12 月 31 日全市 1 市、2 区、3 县的主体工程已经基本完工，完工验收合格率 100%，成本未超预算金额。但个别项目未实施，其中威远镇威坪村彩色种植、威远镇耿家沟村彩色种植因春季干旱，没有实施。根据评分标准，该指标满分 20 分，得 19.82 分。

4. 项目效果方面

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

效益类指标主要从社会效益、满意度 2 个指标考察该项目效益指标达标情况。

扶贫项目的实施将使群众的生活水平、生活环境及出行环境得到改善，加快贫困村经济社会发展，增加了群众的自我发展能力，促进贫困村可持续发展。通过对群众调查问卷，所有受调群众认为扶贫项目的实施使群众的生活水平也得到提高、群众的出行条件得到改善、贫困人口逐渐减少。

生态效益主要采取公众评判法，通过对社会群众调查问卷，发放 500 份问卷进行调查，收回调查问卷 500 份，85.64% 的受调群众认为朔州市 1 市、2 区、3 县的扶贫项目的实施改善了周围环境及生活环境。

通过对朔州市 1 市、2 区、3 县社会群众发放 500 份问卷进行调查，收回调查问卷 500 份，朔州市 1 市、2 区、3 县扶贫办扶贫项目的群众满意度为 91.36%，群众对扶贫办扶贫项目的实施满意。。

综上，通过朔州市市扶贫办及 1 市、2 区、3 县振兴局扶贫项目的实施，使群众生活水平及出行条件得到提高和改善，促进经济、社会、环境可持续发展。群众满意度高。根据评分标准，该指标满分 35 分，得 32.99 分。

五、绩效自评核实情况及复核结论

评价组检查朔州市城市管理局绩效自评报告，自评报告评价内容客观、评价内容完整，但绩效目标产出数量部分指

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

标设置未细化，未根据项目实际情况进行量化指标设定，部分项目未实施。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 把脱贫攻坚作为最大的政治任务，切实发挥好脱贫攻坚市、区、乡（镇）级主战场的作用；严格落实党政主要领导负总责的扶贫开发工作责任制，层层签订脱贫攻坚责任状，压实攻坚责任。

成立“脱贫攻坚指挥部”。成立市、区、县级相关单位主要领导为成员的县脱贫攻坚指挥部，全面统筹协调、组织推进、督促落实脱贫攻坚各项工作；确保脱贫攻坚各项指令高效运转，工作部署有效落实。

市、区、县脱贫攻坚指挥部牵头单位、市、区、县围绕易地扶贫搬迁、农危改、基础设施建设、扶贫资金使用等重点工作及工作存在问题向市委、区委、乡镇政府分管领导汇报近期工作开展情况，协调解决近期存在问题，安排部署下一阶段工作，各相关单位坚持一把手亲自抓，以上率下、密切配合，高位推动脱贫攻坚工作。

2. 市、区、县级层面，明确“紧扣脱贫出列”1个目标，坚持党政推动、群众主体，突出重点、精准施策，创新机制、合力攻坚，严格考核、克期脱贫，动态管理、巩固提升5项原则，重点实施农村危房改造、产业致富、基础改善、民生

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

保障、生态保护、易地扶贫搬迁、劳动力转移就业、健康救助、教育帮扶 9 大工程，建立组织保障、责任落实、投入保障、监督管理、内生动力激励、巩固提升 6 项工作机制”的工作思路。制定资金管理办法及规定，建立完善财政专项扶贫资金财政管理体制，进一步改进和完善报账制度，规范工作程序，建立健全监督机制，提高资金使用效益。

3. 认真落实扶贫对象“应识尽识、应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶”的要求，严格按照“五查五看”“三评四定”“一公示”的标准程序，扎实开展贫困识别、建档立卡“回头看”和贫困对象动态管理工作，确保零漏评、零错评、零错退。

4. 围绕脱贫攻坚规划和脱贫出列指标，聚焦精准施策。一是着力实施安居幸福工程，人居环境得到全面改善。以“基本安全住房有保障”为目标，以“建档立卡贫困户、农村分散供养的特困户、贫困残疾人家庭户、低保户”4 类对象为重点，以易地扶贫搬迁、原址拆除重建、加固改造除危等方式推进安居幸福工程。着力提升人居环境质量。

二是着力实施产业致富工程，产业收入支撑更加扎实。

坚持产业造血拔穷根，立足资源优势，大力发展短平快产业。

三是着力实施基础改善工程，生产生活条件大幅提升，

发展基础进一步夯实。加快实施通路、通水、通电、通网“四通”工程，着力解决出行难、饮水难、用电难、通网

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

络难“四难”问题。

四是着力实施民生保障工程，民生保障更加公平有力。

以保障义务教育、保障基本医疗为重点，统筹推进脱贫攻坚社会事业建设。义务教育保障，加大农村学校基础设施投入，全面改善贫困地区办学条件；按照“控辍保学”的原则，开展教育帮扶建档立卡贫困户 371 人，不让一名学生因贫辍学；2020 年财政对建档立卡人员医保参保人均补贴 150 元，61713 名建档立卡贫困人口 100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险。进行政策优惠回溯，我县建档立卡人员就诊截止 2021 年 6 月 31 日，朔州市六县（市、区）农村建档立卡贫困人口补充医保参保总人数 61734 人；实际赔付人数 7776 人，赔付金额 244.52 万元。由定点医疗机构统一报销各类救助经费。

5. 帮扶干部做到对各自包联的贫困户家庭基本情况、生产生活情况及扶贫数据“一口清”，为开展精准扶贫精准脱贫提供了真实情况和准确依据。

（二）存在的问题

通过 2020 年的持续巩固提升，朔州市的脱贫攻坚工作取得了阶段性成效，但对照“两不愁、三保障”总体目标，依然存在一些差距和困难问题，主要表现在：

1. 一是镇、村一级基层领导对扶贫工作力度需进一步加强。二是县、区乡、村（居）委会档案资料还不够齐全、完

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

善、规范。

2.朔州市社会保障局委托的2家商保公司年度审计报告未按照合同签署的结算期限审计，报告数据不准确。

3.右玉县专项扶贫资金年底结余和未实施的项目资金未回到县振兴局专项扶贫资金账户，而是归属县财政局整合用于其他项目。

（三）建议和改进措施

1、对已落实项目督促各镇（街道）加快项目建设进度，并与财政积极对接，尽快拨付项目启动资金。

2、与乡、帮扶部门、村深入探讨贫困村产业发展，做好精准帮扶，增强农户自身发展动力，加快其脱贫致富。

3、确保扶贫资金使用安全和规范化管理，切实按照扶贫资金管理要求，建立健全和完善规章制度，积极构建长效管理机制，以更好地加强专项扶贫资金管理，确保专项资金能够落到实处，切实发挥专项扶贫资金效益。

4、狠抓项目管理工作，抓好进度上报统计及相关资料搜集工作。坚持项目跟随规划走、资金跟随项目走的原则，不随意调整项目。加快项目建设，如期落实扶贫措施，及时拨付项目资金。督促各市、区、县按照朔州市下达的项目资金计划和要求，及时开展项目的组织实施工作，要求其按月将项目的实施进度按要求及时上报，抓好项目实施进度，确保按质、按量、如期完成建设任务。朔州市市扶贫办及相关

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

部门实行定期或不定期检查，同时，也将及时收集、整理和上报扶贫项目工程管理、建设进度、建设质量、资金使用等相关资料。

5、强化过程监管。由于扶贫项目实施主体为乡（镇）、村，故应告知实施主体单位，对扶贫资金运行中每个环节进行全过程监管，包括项目规划申报、扶贫对象确定、资金分配拨付、工程实施验收等方面。必须做到专款专用，扶贫资金投向必须符合政策，必须审核原始票据的真实性、合规性、齐全性。做好过程资料、图片收集、整理工作，全过程跟踪问效。

6、加强审计监督，实行单项工程审计、整体项目验收审计。跟踪调查专项扶贫资金的使用情况，确保专项扶贫资金专款专用。

7、对产业扶持等项目，督促乡（镇）、村、组建立跟踪问效机制，使其持续发挥经济效益。对于基础设施项目，要求各乡（镇）加强竣工项目后续管理和追踪问效工作，工程竣工后移交村委会统一管理，村委会选派专人负责管理，并签订工程管理责任书，做到修、管、用统一，责、权、利结合。

附件 1、评价指标评分表

附件 2、满意度调查问卷

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

此页无正文

山西智渊会计师事务所有限公司 中国注册会计师：

中国·太原

中国注册会计师：

二〇二一年十二月十八日

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

附件 1：朔州市扶贫办 2020 年财政专项扶贫资金评价表

一级指标	二级指标	三级指标	朔城区	医保局	平鲁区	右玉县	怀仁市	应县	山阴县	合计
决策 (15)	项目立项 (5)	立项依据充分性 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		立项程序规范性 (3)	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	绩效目标 (6)	绩效目标合理性 (3)	3.00	3.00	3.00	2.75	3.00	3.00	3.00	2.96
		绩效指标明确性 (3)	3.00	3.00	3.00	2.75	3.00	3.00	3.00	2.96
	资金投入 (4)	预算编制科学性 (2)	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.71
		资金分配合理性 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
过程 (30)	组织实施 (22)	管理制度健全性 (6)	5.80	6.00	5.33	5.50	6.00	5.75	5.33	5.67
		制度执行有效性 (14)	12.78	11.50	13.17	13.50	14.00	13.45	14.00	13.20
		档案管理规范性 (2)	1.60	1.50	1.67	1.50	2.00	1.75	2.00	1.72
	资金管理 (8)	资金使用合规性 (8)	8.00	6.60	8.00	7.80	8.00	8.00	8.00	7.77
产出 (20)	产出数量 (5)	项目实际完成率 (5)	5.00	5.00	5.00	4.40	5.00	5.00	5.00	4.91
	产出时效 (5)	项目完成及时率 (5)	5.00	5.00	5.00	4.40	5.00	5.00	5.00	4.91
	产出质量 (5)	项目质量达标率 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	产出成本 (5)	成本节约率 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
效益 (35)	项目效益 (35)	社会效益 (30)	28.00	28.70	30.00	29.25	28.25	28.63	28.33	28.74
		满意度 (5)	4.20	4.00	4.50	4.25	4.25	4.25	4.33	4.25
合计			95.38	92.30	97.67	94.03	97.50	96.83	96.99	95.81

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

朔州市右玉县 2020 年市级财政专项扶贫资金评价表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	产业项目	基础设施	健康扶贫	教育扶贫	合计
决策 15 分	项目立项 (5)	立项依据充分性 (2)	立项依据充分性 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		立项程序规范性 (3)	申报程序合规性 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
			申报资料完整性 (1)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	绩效目标 (6)	绩效目标合理性 (3)	绩效目标合理性 (3)	2.00	3.00	3.00	3.00	2.75
		绩效指标明确性 (3)	绩效指标明确性 (3)	2.00	3.00	3.00	3.00	2.75
	资金投入 (4)	预算编制科学性 (2)	预算编制科学性 (2)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
资金分配合理性 (2)		项目资金专款专用 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
过程 (30)	组织实施 (22)	管理制度健全性 (6)	项目管理制度 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
			监督检查机制 (2)	1.00	2.00	2.00	2.00	1.75
			项目建后维护管理制度 (2)	1.50	1.50	2.00	2.00	1.75

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

		制度执行有效性 (14)	项目公示 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
			项目实施内容的相符性 (2)	1.50	1.50	2.00	2.00	1.75	
			项目招投标制 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
			项目合同管理制 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
			项目竣工验收情况 (2)	1.50	1.50	2.00	2.00	1.75	
			工程质量保证金 (1)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
			项目执行上报情况 (1)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
			项目自评工作 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
		档案管理规范性 (2)	项目档案管理规范 (2)	1.00	1.00	2.00	2.00	1.50	
		资金管理 (8)	资金使用合规性 (8)	项目资金拨付的合规性 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				市级财政专项扶贫资金到位率 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
市级财政专项扶贫资到位及时率 (2)	2.00			2.00	2.00	2.00	2.00		
市级财政专项扶贫资支付率 (2)	1.50			1.80	2.00	1.80	1.78		
产出 (20)	产出数量 (5)	项目实际完成率 (5)	项目实际完成率 (5)	4.00	5.00	5.00	3.50	4.38	

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

	产出时效 (5)	项目完成及时率 (5)	项目完成及时率 (5)	4.00	5.00	5.00	3.50	4.38
	产出质量 (5)	项目质量达标率 (5)	项目验收合格率 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	产出成本 (5)	成本节约率 (5)	成本节约率 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
效益 (35)	项目效益 (35)	社会效益 (30)	受益户数完成率 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
			群众人均收入提高情况 (5)	4.50	4.50	5.00	5.00	4.75
			群众生活水平提高情况 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
			贫困人口减少情况 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
			对周围环境及生活环境的改善 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
			项目可持续性 (5)	4.00	4.00	5.00	5.00	4.50
	满意度 (5)	社会公众或服务对象满意度 (5)	4.00	4.00	4.50	4.50	4.25	
合计				88.50	93.80	98.50	95.30	94.03

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

朔州市朔城区 2020 年市级财政专项扶贫资金评价表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	产业项目	基础设施	公共服务	金融扶贫	健康扶贫	合计
决策 15 分	项目立项 (5)	立项依据充分性 (2)	立项依据充分性 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		立项程序规范性 (3)	申报程序合规性 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
			申报资料完整性 (1)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	绩效目标 (6)	绩效目标合理性 (3)	绩效目标合理性 (3)	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
		绩效指标明确性 (3)	绩效指标明确性 (3)	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	资金投入 (4)	预算编制科学性 (2)	预算编制科学性 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		资金分配合理性 (2)	项目资金专款专用 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	过程 (30)	管理制度健全性 (6)	管理制度健全性 (6)	项目管理制度 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
监督检查机制 (2)				2.00	1.50	2.00	2.00	2.00	1.90
项目建后维护管理制度 (2)				2.00	1.50	2.00	2.00	2.00	1.90
制度执行有效性 (14)		制度执行有效性 (14)	项目公示 (2)	2.00	1.90	2.00	2.00	2.00	1.98
			项目实施内容的相符性 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
			项目招投标制 (2)	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.80
			项目合同管理制 (2)	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.80
			项目竣工验收情况 (2)	2.00	1.50	2.00	2.00	2.00	1.90
			工程质量保证金 (1)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			项目执行上报情况 (1)	1.00	0.50	1.00	1.00	1.00	0.90

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

			项目自评工作 (2)	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.40	
		档案管理规范性 (2)	项目档案管理规范 (2)	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.60	
	资金管理 (8)	资金使用合规性 (8)		项目资金拨付的合规性 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				市级财政专项扶贫资金到位率 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				市级财政专项扶贫资到位及时率 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				市级财政专项扶贫资支付率 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	产出 (20)	产出数量 (5)	项目实际完成率 (5)	项目实际完成率 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
产出时效 (5)		项目完成及时率 (5)	项目完成及时率 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
产出质量 (5)		项目质量达标率 (5)	项目验收合格率 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
产出成本 (5)		成本节约率 (5)	成本节约率 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
效益 (35)	项目效益 (35)	社会效益 (30)	受益户数完成率 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
			群众人均收入提高情况 (5)	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	4.60	
			群众生活水平提高情况 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
			贫困人口减少情况 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
			对周围环境及生活环境的改善 (5)	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	4.60	
			项目可持续性 (5)	5.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.80	
		满意度 (5)	社会公众或服务对象满意度 (5)	4.10	4.20	4.20	4.00	4.50	4.20	
合计				97.10	89.10	96.20	95.00	99.50	95.38	

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

朔州市平鲁区 2020 年市级财政专项扶贫资金评价表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	产业项目	基础设施	健康扶贫	合计
决策 15 分	项目立项 (5)	立项依据充分性 (2)	立项依据充分性 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00
		立项程序规范性 (3)	申报程序合规性 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00
			申报资料完整性 (1)	1.00	1.00	1.00	1.00
	绩效目标 (6)	绩效目标合理性 (3)	绩效目标合理性 (3)	3.00	3.00	3.00	3.00
		绩效指标明确性 (3)	绩效指标明确性 (3)	3.00	3.00	3.00	3.00
	资金投入 (4)	预算编制科学性 (2)	预算编制科学性 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00
		资金分配合理性 (2)	项目资金专款专用 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00
过程 (30)	管理制度健全性 (6)		项目管理制度 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00
			监督检查机制 (2)	1.50	1.50	2.00	1.67
			项目建后维护管理制度 (2)	1.50	1.50	2.00	1.67
	组织实施 (22)	制度执行有效性 (14)	项目公示 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00
			项目实施内容的相符性 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00
			项目招投标制 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00
			项目合同管理制 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00
			项目竣工验收情况 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00
			工程质量保证金 (1)	1.00	1.00	1.00	1.00
			项目执行上报情况 (1)	0.50	0.50	1.00	0.67
			项目自评工作 (2)	1.50	1.00	2.00	1.50

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

		档案管理规范性 (2)	项目档案管理规范 (2)	1.50	1.50	2.00	1.67
	资金管理 (8)	资金使用合规性 (8)	项目资金拨付的合规性 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00
			市级财政专项扶贫资金到位率 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00
			市级财政专项扶贫资到位及时率 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00
			市级财政专项扶贫资支付率 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00
产出 (20)	产出数量 (5)	项目实际完成率 (5)	项目实际完成率 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00
	产出时效 (5)	项目完成及时率 (5)	项目完成及时率 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00
	产出质量 (5)	项目质量达标率 (5)	项目验收合格率 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00
	产出成本 (5)	成本节约率 (5)	成本节约率 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00
效益 (35)	项目效益 (35)	社会效益 (30)	受益户数完成率 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00
			群众人均收入提高情况 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00
			群众生活水平提高情况 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00
			贫困人口减少情况 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00
			对周围环境及生活环境的改善 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00
			项目可持续性 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00
	满意度 (5)	社会公众或服务对象满意度 (5)	4.50	4.50	4.50	4.50	
合计				97.00	96.50	99.50	97.67

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

朔州市山阴县 2020 年市级财政专项扶贫资金评价表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	产业项目	基础设施	健康扶贫	合计
决策 15 分	项目立项 (5)	立项依据充分性 (2)	立项依据充分性 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00
		立项程序规范性 (3)	申报程序合规性 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00
			申报资料完整性 (1)	1.00	1.00	1.00	1.00
	绩效目标 (6)	绩效目标合理性 (3)	绩效目标合理性 (3)	3.00	3.00	3.00	3.00
		绩效指标明确性 (3)	绩效指标明确性 (3)	3.00	3.00	3.00	3.00
	资金投入 (4)	预算编制科学性 (2)	预算编制科学性 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00
		资金分配合理性 (2)	项目资金专款专用 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00
	过程 (30)	管理制度健全性 (6)		项目管理制度 (2)	2.00	2.00	2.00
监督检查机制 (2)				2.00	1.00	2.00	1.67
项目建后维护管理制度 (2)				1.50	1.50	2.00	1.67
制度执行有效性 (14)			项目公示 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00
			项目实施内容的相符性 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00
			项目招投标制 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00
			项目合同管理制 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00
			项目竣工验收情况 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00
			工程质量保证金 (1)	1.00	1.00	1.00	1.00
			项目执行上报情况 (1)	1.00	1.00	1.00	1.00

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

			项目自评工作 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	
		档案管理规范性 (2)	项目档案管理规范 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	
	资金管理 (8)	资金使用合规性 (8)		项目资金拨付的合规性 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00
				市级财政专项扶贫资金到位率 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00
				市级财政专项扶贫资到位及时率 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00
				市级财政专项扶贫资支付率 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00
	产出 (20)	产出数量 (5)	项目实际完成率 (5)	项目实际完成率 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00
产出时效 (5)		项目完成及时率 (5)	项目完成及时率 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00	
产出质量 (5)		项目质量达标率 (5)	项目验收合格率 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00	
产出成本 (5)		成本节约率 (5)	成本节约率 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00	
效益 (35)	项目效益 (35)	社会效益 (30)	受益户数完成率 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00	
			群众人均收入提高情况 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00	
			群众生活水平提高情况 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00	
			贫困人口减少情况 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00	
			对周围环境及生活环境的改善 (5)	5.00	5.00	0.00	3.33	
			项目可持续性 (5)	5.00	5.00	5.00	5.00	
	满意度 (5)	社会公众或服务对象满意度 (5)	4.50	4.00	4.50	4.33		
合计				99.00	97.50	94.50	96.99	

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

朔州市应县 2020 年市级财政专项扶贫资金评价表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	产业项目	基础设施	金融扶贫	健康扶贫	合计	
决策 15 分	项目立项 (5)	立项依据充分性 (2)	立项依据充分性 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
		立项程序规范性 (3)	申报程序合规性 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
			申报资料完整性 (1)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	绩效目标 (6)	绩效目标合理性 (3)	绩效目标合理性 (3)	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
		绩效指标明确性 (3)	绩效指标明确性 (3)	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
	资金投入 (4)	预算编制科学性(2)	预算编制科学性 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
资金分配合理性(2)		项目资金专款专用 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
过程 (30)	管理制度健全性 (6)		项目管理制度 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
			监督检查机制 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
			项目建后维护管理制度 (2)	1.00	2.00	2.00	2.00	1.75	
	组织实施(22)	制度执行有效性 (14)		项目公示 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				项目实施内容的相符性 (2)	1.60	2.00	2.00	2.00	1.90
				项目招投标制 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				项目合同管理制 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				项目竣工验收情况 (2)	2.00	1.70	2.00	2.00	1.93
				工程质量保证金 (1)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				项目执行上报情况 (1)	0.50	1.00	1.00	1.00	0.88
项目自评工作 (2)	1.00	2.00	2.00	2.00	1.75				

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

		档案管理规范性(2)	项目档案管理规范(2)	1.50	2.00	1.50	2.00	1.75
	资金管理(8)	资金使用合规性(8)	项目资金拨付的合规性(2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
			市级财政专项扶贫资金到位率(2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
			市级财政专项扶贫资到位及时率(2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
			市级财政专项扶贫资支付率(2)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
产出(20)	产出数量(5)	项目实际完成率(5)	项目实际完成率(5)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	产出时效(5)	项目完成及时率(5)	项目完成及时率(5)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	产出质量(5)	项目质量达标率(5)	项目验收合格率(5)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	产出成本(5)	成本节约率(5)	成本节约率(5)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
效益(35)	项目效益(35)	社会效益(30)	受益户数完成率(5)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
			群众人均收入提高情况(5)	4.50	4.50	5.00	5.00	4.75
			群众生活水平提高情况(5)	5.00	4.50	5.00	5.00	4.88
			贫困人口减少情况(5)	5.00	5.00	3.00	5.00	4.50
			对周围环境及生活环境的改善(5)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
			项目可持续性(5)	4.00	4.00	5.00	5.00	4.50
	满意度(5)	社会公众或服务对象满意度(5)	4.00	4.00	4.50	4.50	4.25	
合计				94.10	96.70	97.00	99.50	96.83

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

朔州市社会保障局 2020 年财政专项扶贫资金评价表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	健康扶贫	合计
决策 15分	项目立项(5)	立项依据充分性(2)	立项依据充分性(2)	2.00	2.00
		立项程序规范性(3)	申报程序合规性(2)	2.00	2.00
			申报资料完整性(1)	1.00	1.00
	绩效目标(6)	绩效目标合理性(3)	绩效目标合理性(3)	3.00	3.00
		绩效指标明确性(3)	绩效指标明确性(3)	3.00	3.00
	资金投入(4)	预算编制科学性(2)	预算编制科学性(2)	1.00	1.00
		资金分配合理性(2)	项目资金专款专用(2)	2.00	2.00
	过程 (30)	组织实施 (22)	管理制度健全性(6)	项目管理制度(2)	2.00
监督检查机制(2)				2.00	2.00
项目建后维护管理制度(2)				2.00	2.00
制度执行有效性(14)			项目公示(2)	0.50	0.50
			项目实施内容的相符性(2)	2.00	2.00
			项目招投标制(2)	2.00	2.00
			项目合同管理制(2)	2.00	2.00
			项目竣工验收情况(2)	2.00	2.00
			工程质量保证金(1)	1.00	1.00
		项目执行上报情况(1)	1.00	1.00	
项目自评工作(2)		1.00	1.00		
档案管理规范性(2)		项目档案管理规范(2)	1.50	1.50	
资金管理(8)		资金使用合规性(8)	项目资金拨付的合规性(2)	2.00	2.00
			市级财政专项扶贫资金到位率(2)	2.00	2.00
			市级财政专项扶贫资金到位及时率(2)	2.00	2.00

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

			市级财政专项扶贫资支付率（2）	0.60	0.60
产出 (20)	产出数量(5)	项目实际完成率(5)	项目实际完成率（5）	5.00	5.00
	产出时效(5)	项目完成及时率(5)	项目完成及时率（5）	5.00	5.00
	产出质量(5)	项目质量达标率(5)	项目验收合格率（5）	5.00	5.00
	产出成本(5)	成本节约率(5)	成本节约率（5）	5.00	5.00
效益 (35)	项目效益 (35)	社会效益(30)	受益户数完成率(5)	3.70	3.70
			群众人均收入提高情况(5)	5.00	5.00
			群众生活水平提高情况(5)	5.00	5.00
			贫困人口减少情况(5)	5.00	5.00
			对周围环境及生活环境的改善(5)	5.00	5.00
			项目可持续性(5)	5.00	5.00
	满意度(5)	社会公众或服务对象满意度(5)	4.00	4.00	
合计				92.30	92.30

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

朔州市怀仁市 2020 年市级财政专项扶贫资金评价表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	产业项目	健康扶贫	合计
决策 15 分	项目立项 (5)	立项依据充分性 (2)	立项依据充分性 (2)	2.00	2.00	2.00
		立项程序规范性 (3)	申报程序合规性 (2)	2.00	2.00	2.00
			申报资料完整性 (1)	1.00	1.00	1.00
	绩效目标 (6)	绩效目标合理性 (3)	绩效目标合理性 (3)	3.00	3.00	3.00
		绩效指标明确性 (3)	绩效指标明确性 (3)	3.00	3.00	3.00
	资金投入 (4)	预算编制科学性 (2)	预算编制科学性 (2)	2.00	2.00	2.00
		资金分配合理性 (2)	项目资金专款专用 (2)	2.00	2.00	2.00
	过程 (30)	组织实施 (22)	管理制度健全性 (6)	项目管理制度 (2)	2.00	2.00
监督检查机制 (2)				2.00	2.00	2.00
项目建后维护管理制度 (2)				2.00	2.00	2.00
制度执行有效性 (14)			项目公示 (2)	2.00	2.00	2.00
			项目实施内容的相符性 (2)	2.00	2.00	2.00
			项目招投标制 (2)	2.00	2.00	2.00
			项目合同管理制 (2)	2.00	2.00	2.00
			项目竣工验收情况 (2)	2.00	2.00	2.00
			工程质量保证金 (1)	1.00	1.00	1.00
			项目执行上报情况 (1)	1.00	1.00	1.00
			项目自评工作 (2)	2.00	2.00	2.00
档案管理规范性 (2)			项目档案管理规范 (2)	2.00	2.00	2.00

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

	资金管理 (8)	资金使用合规 性(8)	项目资金拨付的合 规性(2)	2.00	2.00	2.00
			市级财政专项扶贫 资金到位率(2)	2.00	2.00	2.00
			市级财政专项扶贫 资金到位及时率(2)	2.00	2.00	2.00
			市级财政专项扶贫 资金支付率(2)	2.00	2.00	2.00
产出 (20)	产出数量 (5)	项目实际完成 率(5)	项目实际完成率(5)	5.00	5.00	5.00
	产出时效 (5)	项目完成及时 率(5)	项目完成及时率(5)	5.00	5.00	5.00
	产出质量 (5)	项目质量达标 率(5)	项目验收合格率(5)	5.00	5.00	5.00
	产出成本 (5)	成本节约率 (5)	成本节约率(5)	5.00	5.00	5.00
效益 (35)	项目效益 (35)	社会效益(30)	受益户数完成率(5)	5.00	4.50	4.75
			群众人均收入提高 情况(5)	4.50	5.00	4.75
			群众生活水平提高 情况(5)	4.50	5.00	4.75
			贫困人口减少情况 (5)	5.00	5.00	5.00
			对周围环境及生活 环境的改善(5)	5.00	5.00	5.00
			项目可持续性(5)	4.00	4.00	4.00
	满意度(5)	社会公众或服务对 象满意度(5)	4.00	4.50	4.25	
合计				97.00	98.00	97.50

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

附件 2：2020 年财政专项扶贫资金绩效评价

公众满意度调查问卷

1、您家的主要经济收入来源是什么？

- 种植业
- 养殖业
- 经商
- 外出务工收入
- 政府提供的保障资金或扶贫资金
- 子女或亲戚援助
- 其他

2、家里是否属于贫困户

- 是
- 否

3、是否纳入扶贫帮扶范围

- 是
- 否

4、您了解本村“相对贫困户申报程序”及有关要求（如“四看”、“五优先”、“六进”“七不进”等）吗？

- 非常了解
- 比较了解
- 一般了解，只是听过
- 完全不了解

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

5、您有没有见到本村贫困户申请名单及村委会入户调查结果公示信息？

见到

未见到

6、您知道本地政府开展的哪些综合扶贫开发项目（多选）

产业扶贫“以奖代补”

就业扶贫“以奖代补”

医疗保险和救助保障

金融服务

基础设施建设

人居环境改善（如：危房改造）

社会保障

旅游产业开发

水利设施建设

文化教育

都不知道

7、您是否了解本县/乡/村扶贫项目？

了解

知道但不了解

从未听说

8、如果您知道本县/乡/村扶贫项目，请选择知道的途径？

公告公示墙/栏

朔州市市级专项扶贫资金绩效评价报告

乡、村领导宣传

其他公众处得知

9、您对当前的扶贫项目是否满意？

非常满意

满意

一般

不满意

10、您对当前扶贫项目的扶贫效果是否满意？

非常满意

满意

一般

不满意

11、您对政府的扶贫工作满意吗？

非常满意

比较满意

一般

比较不满意

非常不满意